

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavb [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: .....

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 20080504

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi  
Objednatelům a Zhotovitelem dne 10.09.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:

1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD 7.710.358,58 Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 01 426.285,42 Kč bez DPH

Vícepráce dle změnového listu č.04 198.452,79 Kč bez DPH

Cena díla celkem 8.335.096,79 Kč bez DPH

Sazba 21% DPH 1.750.370,33 Kč

---

Cena díla včetně DPH **10. 085.467,12 Kč**

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Návrh změny č.04/2021

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne \_\_\_\_.

Zhotovitel

V Praze dne \_\_\_\_.




Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
22

Ing. Josef Špryňar  
Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.  
(v plné moci)



Ing. Petr Ort  
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8  
Metrostav a.s.  
(v plné moci)

## F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 04/2021	
Zhotovitel:		Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 11.10.2021	
Název akce: LT 044 003 Klapý – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:		ne		
		na výkresy:		ne		
		na rozpočtové podklady:		ano – změnový rozpočet víceprací a méněprací		
		na jinou část smlouvy:		ne		
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>						
Předmětem změnového listu jsou změny v rozsahu stavebních prací na předmětné stavbě v důsledku skutečností zjištěných po předání staveniště a v průběhu stavebních prací:						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. přetřídění zeminy, řad V4-1 st. 0,12703-0,165, řad V4-2 kdy nebude možné výkopek zpětně použít k zásypu</li> <li>2. přetřídění zeminy, řad V4-1 st. 0,000 – 0,08499, a vyvěrajících podzemních pramenů v tomto úseku, kdy nebude možné výkopek zpětně použít k zásypu</li> <li>3. provedení provizorního povrchu v ploše výkopů z kameniva do nivelety komunikace – řad V4-2, V4-1, V3 vč. zpětného odtěžení provizorního povrchu a uložení na skládku</li> <li>4. úpravy výměr odstranění podkladních vrstev a zpětné obnovy živičných vrstev dle skutečnosti</li> <li>5. vystrojení řadu V3, st. 0,000 – obnova zaasfaltovaného odkalení, V4-2 – kalník K1 – přepojení stávající VŠ</li> <li>6. počet přepojených přípojek řadu V4-1</li> <li>7. prodloužení rekonstruovaného řadu V4-2</li> </ol>						
Zhotovitel žádá o navýšení ceny za dílo v rozsahu výše specifikovaných dodatečných nepředvídaných prací.						
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<p style="text-align: right;">+ 564 064,78 Kč (vícepráce)          – 365 611,99 Kč (méněpráce)  <b>celkem 198 452,79 Kč + DPH</b></p>						
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>				<b>Změna navržené lhůty dokončení díla</b> (číslem/slovy):		
Cena dle SOD		7.710.358,58 Kč bez DPH				
ZL č.01/2021		426.285,42 Kč bez DPH				
ZL č.04/2021		198 452,79 Kč bez DPH				
Nová cena díla		8.335 096,79 Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 198 452,79 Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 564 064,78 Kč bez DPH, tj. 7,32 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -365 611,99 Kč bez DPH, tj. 4,70 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 198 352,41 Kč bez DPH, tj. 15,54 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -573 614,20 Kč bez DPH, tj. 7,44 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13						

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

11.10.2021

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Výpočet ceny dodatečných prací je proveden podle ustanovení odst. 4.5 Smlouvy o dílo.*

*Cena vychází z jednotkových cen používaných do rámcových smluv a vychází z ceníku URS. Cena je přiměřená.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

*Předmětem změny jsou dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace a bez nichž by bylo dílo neproveditelné nebo nekompletní. Odůvodnění jednotlivých víceprací je podrobně uvedeno v návrhu změny.*

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných víceprací v rámci této stavby, je 1 771 966,61 Kč bez DPH, tj. 22,98 % realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

19.10.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

14.10.2021

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum

20.10.2021

Datum

10.10.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávnující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.