

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2021/04

Uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13.04.2021 (dále jen "Smlouva")
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ROHN stavební firma s. r. o.

se sídlem: Novosedlická 1582, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32808
zastoupená: Pavel Rohn, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 01544659
DIČ: CZ01544659
bankovní spojení: KB Teplice č. ú. 107-4571060267/0100
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatek.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Článek 2.4 Předmět díla se doplňuje následovně: Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce
de minimis, které vnikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány ve změnovém listu 01/2021.2.2.2 Článek 4.1. se mění v plném rozsahu následovně: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu,
sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky
zhotovitele a podmínek uvedených ve Smlouvě a v Dodatku, jejíž výše je stanovena částkou:

cena dle Smlouvy:	19 362 317,14 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku:	931 153,84 Kč (bez DPH)
cena celkem	20 293 470,98 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 24 555 099,89 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVI. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č.01/2021, včetně rozpočtu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

26

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

V Teplicích dne.....

Zhotovitel:

Pavel Rohn
Jednatel společnosti
ROHN stavební firma s. r. o.

ROHN
STAVEBNÍ FIRMA
s. r. o.

Novosedlická 1582, 415 21 Teplice
Tel: +420 417 565 660
IČO: 01544659, DIČ: CZ01544659

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 01/2021

Zhotovitel: **ROHN stavební firma s.r.o.**

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 4. 10. 2021

Název akce:

DC058006 Bynovec, VDJ Kámen Hlavní – Rekonstrukce

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č. 2 Protokol o změně třídy zeminy, Povolení pro kácení dřevin		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 Rozpočty		
	na jinou část smlouvy:	Ano, článek č. 4.5		

Popis a zdůvodnění změny:**1) Změna provizorního propojení**

Pro zefektivnění postupu prací bylo rozhodnuto o změně tvarovek z plastových na nerezové a doplnění chybějících 36 metrů potrubí pro provizorní propojení, které jsou připočteny ve vícepracích.

2) Změna třídy zeminy a skutečný stav m3 zeminy na stropu VDJ

Ve výkazu výměr byla početní chyba, dále bylo provedeno nové zatřídění zemin dle skutečnosti, viz protokol č. 21.0189.511Z21, mění třída zeminy z 1. a 2. na třídu 2. a 3. v poměru 1:1.

3) Plotové sloupky

Doplnění 5 ks ocelových sloupů pro plot.

4) Přesun ultrazvukového čidla

Doplnění provizorií o přesun ultrazvukového čidla pro měření hladiny z vodojemu 500 m3 do vodojemu 2500 m3, 2x.

5) Kácení stromů

Doplnění kácení 3 ks stromů pro zřízení mezideponie pro uskladnění zeminy a rekonstrukci plotu.

6) Mytí vodojemu

Doplnění nezbytného mytí VDJ v rámci provizorií.

7) Úprava prostupů a těsnění

Úprava prostupů dle skutečnosti po vypuštění VDJ.

8) Demontáže a úpravy potrubí

01/2021

Byla provedena demontáž vtokových košů DN 400 2ks, která nebyla zohledněna v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr.

9) Přibetonávka stěny na vodojemu 2x500m3

Chyba ve výkazu výměr, kdy chybělo 22 m2 přibetonávky.

Důvod vícepráce / méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
	X	X			X

Počet připojených listů výkresů změny: **0 stran**

Ocenění změny:

Celkem 931 153,84 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Termín se nemění
Cena dle SoD 19.362.317,14Kč	
ZL1 931.153,84Kč	
Celkem 20.293.470,98 Kč bez DPH	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **931 153,84 Kč Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 297 027,02 Kč bez DPH**, tj. 6,7%.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **365 873,18 Kč bez DPH**, tj. 1,89%

Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **1 662 900,20 Kč bez DPH**, tj. 8,59 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **42 stran**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Pavel Rohn

Podpis .

datum 22.10.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

-změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

-nedojde ke změně zhotovitele

-hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 8,59% a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

01/2021

Datum 22.10.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Datum 25.10.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 25.10.2021

Datum 25.10.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.