

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladková 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: Robert Parlesák

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 515/20/OLCE

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 14364

Bank. spojení: Česká obchodní banka a.s., č. účtu 289387719/0300

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [redacted]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dne 10.03.2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. čl. 4.1 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl. 5.7, který jsou nedílnou přílohou dodatku č.1
- 1.2.2. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 1 410 503,97 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Cena celkem SoD | 23 654 290,01 Kč bez DPH |
| Cena dodatku č. 2 | 1 410 503,97 Kč bez DPH |
| Cena SoD + dodatek č.1 | 25 064 793,98 Kč bez DPH |
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku fyzicky přiloženy) Příloha č. 1 Změnový list 01
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 26-10-2021V _____ dne 2.10.2021

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

F115a_Změnový list

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|---|-----------|---------------------|--|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | | číslo: ZL01/2021 | |
| Zhotovitel: <i>Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 40001 Ústí n. L.</i> | | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | | | Datum: 1.10. 2021 | |
| Název akce: UL038515 Ústí nad Labem, Hynaisova a okolí - RKV | | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem: x | Faxem: | osobně | | |
| Odkazy na specifikaci: | | | | | | |
| na výkresy: | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: <i>Příloha č. 1 - rozpočet</i> | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | | |
| 1) Na základě průzkumu a posouzení stávající zeminy firmou GEO, která zpracovala posudek pod číslem 33131020, bude provedena výměna zeminy ze 100% na všech stavebních objektech kanalizace a vodovodu. | | | | | | |
| 2) Z důvodu ponechání starého NTL potrubí OC DN 200 v komunikaci bude nutné rozšířit výkop a uložit vodovodní řad 1 v úseku km 0,026-0,0955 do společné rýhy s kanalizační stokou A. | | | | | | |
| 3) Dle rozhodnutí MAGUL odboru dopravy a majetku pod j.č. MMUL/ODM/SÚ/217134/2020/ZeLu ze dne 13.8.2020 bude zpětná konstrukce komunikace v ulici Hynaisova v nové skladbě – ACO 11+, asfaltový recyklát, MZK a šterkodrt. Tímto dojde k úspoře při realizaci. | | | | | | |
| Z důvodu podélné a příčné nerovnosti stávajících asfaltových povrchů nebude možné provedení frézování obrusných povrchů komunikace, a proto bude nutné tyto živičné povrchy odstranit strojním vybouráním. Stávající stav asfaltových komunikací je velmi špatný. Po provedení rýhy výkopu kanalizace a vodovodu bude nutné rozšířit plochy asfaltového krytu včetně rozšíření pro napojení na nový povrch po rekonstrukci STL plynovodu. V souvislosti se změnou technologie bourání asfaltových povrchů dojde ke vzniku navýšení asfaltového odpadu – kry, které bude nutné uložit na skládku. | | | | | | |
| 4) Pro zachování dopravní obslužnosti místních obyvatel bude nutné zapustit trasu náhradního vodovodu včetně přípojek pod úroveň stávající komunikace včetně zajištění proti poškození. | | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci X | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X | |
| Počet připojených listů výkresů změny: | | | | | | |
| Ocenění změny: Celkem + 1 410 503,97 Kč + DPH | | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 25.064 793,98 bez DPH | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): kalendářních dnů | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 410 503,97 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 800 247,91 Kč bez DPH, tj. 16,07 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 389 743,94 Kč bez DPH, tj. 10,10 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 800 247,91 Kč bez DPH, tj. 16,07 % nabídkové ceny. | | | | | | |

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 389 743,94 Kč bez DPH, tj. 10,10 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 46

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 8.10.21

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 17.10.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

U. Z. SANKSTON

Datum 14.10.21

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 19.10.21

Datum 19.10.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.