

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 4“)

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zastoupena vedoucím střediska [REDACTED] na základě pověření ředitele

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED]

Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [REDACTED] – vedoucí střediska Frýdek-Místek

[REDACTED] – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
[REDACTED] – pracovník střediska Frýdek-Místek

Zhotovitel:

Se sídlem: VIAT, s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED] jednatelem

IČO: 05705398

DIČ: CZ05705398

Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474

Bankovní spojení: [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [REDACTED]

(společně dále jen „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2020 smlouvu na vypracování projektové dokumentace na: **Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. III/4861 Oldřichovice a silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně** a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“).

Důvodem prodloužení termínu podání žádosti o stavební povolení jsou opětovné průtahy ve vyřízení žádosti o koordinované stanovisko na oddělení orgánu ochrany přírody a krajiny odboru ŽPaZ Magistrátu města Třince a průtahy v jednání se společností SmVaK. Průtahy byly způsobeny

Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. III/4861 Oldřichovice a silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně

třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit, se smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. Doba a místo plnění se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy v tomto termínu:

Část 2) Silnice č. III/4682 Třinec-Vendryně do 31.12.2021

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ




Ve Frýdku-Místku 25. 10. 2021



vedoucí stavebního úřadu Frýdek-Místek

V Brně 26.10.2021



VIAT s.r.o.
Lid. 700/19, Brno 60200
IČO: 05705398
www.viat.cz