

**DODATEK č. 2****ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/VZ/2021/SOD/025/UTR**

uzavřené dne 17.5.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“),

ve znění Dod. č. 1 ze dne 22.9.2021

„Karlovo náměstí 18 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 14“**SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem na základě plné moci ze dne 23.8.2021, členem představenstva

Bankovní spojení:**Tel:**

a

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131 331

Sídlo: K Austisu 680, Slivenec, 154 00 Praha 5
IČ: 28184343
DIČ: CZ28184343
Jednající: Petrem Alexanderem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:**Tel., email:**

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek

**I.
Předmět dodatku**

S odkazem na důvodovou zprávu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla*V čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo se odst. 1 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:*



1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Karlovo náměstí 18 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 14	bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - OPRAVA	1 053 979,66	158 096,95	1 212 076,61

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 24.8.2021 (Příloha tohoto dodatku) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.

1.2 Vymezení lhůt

V čl. IV. Vymezení lhůt Smlouvy o dílo se odst. 3 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

3. Dokončení a předání díla: max do 12.10.2021.

1.3 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne 26.10.2021

Za objednatele:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
20 00 Praha 2
IČO: CZ04958268
2.cz

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Braidl
člen představenstva
na základě plné moci ze dne 23.8.2021

Za zhotovitele:

AUSTIS stavební s.r.o.

Petr Alexander
jednatel společnosti



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343



PLNÁ MOC

Mgr. Martin Chylík, pověřený člen představenstva společnosti **Správa nemovitostí Praha 2, a. s.**, IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Baidla**, člena představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a.s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2,

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9.12.2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 19.8.2021

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 22.8.21

Podpis: .



NÁZEV AKCE:**„Karlovo náměstí 18 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 14“****Změnový list č.1****Datum: 24.08.2021****POPIS ZMĚNY:**

Přizdívka v koupelně – kvůli zakrytí potrubí a srovnání prostoru pro sprchový kout bylo rozhodnuto o provedení přizdívky z pórobetonových tvárnic.

SDK podhled koupelna + chodba – na žádost objednatele bylo rozhodnuto o provedení nového podhledu v koupelně a doplnění části podhledu v chodbě.

Oprava omítek – po odstranění maleb bylo zjištěno, že omítka v m. č. 01, 03, 04 a 05 (chodba, pokoje a kuchyň) je poškozena ve větším rozsahu než se předpokládalo v PD.

Zrušení a úprava přípojovacího potrubí ÚT pomocí autogenu – bylo rozhodnuto o zrušení nevyužitých stávajících přípojovacích potrubí, kde byla historicky připojena tělesa. Dále bylo nutné upravit přípojovací potrubí pro nová tělesa, jelikož stávající litinová mají zcela jiný způsob připojovacího potrubí.

Zrušení zazdívků oken WC a komora – na žádost objednatele nebudou provedeny zazdívky otvorů v m. č. 02 a 07 (komora a WC) z důvodu možnosti dostatečného větrání bytu. Z tohoto důvodu je nutné provést repasi stávajících oken a dodání pákových otevíracích mechanismů pro tato okna. S touto změnou souvisí i změna typu WC mísy.

Dodávka a montáž nového kování na vnitřní dveře – bylo zjištěno, že stávající kování je nefunkční, různého tvaru a typu. Proto objednatel rozhodl o výměně za nové kování ve stejném designu.

Změna typu podlahové krytiny – na žádost objednatele bude provedena oprava stávající parketové podlahy v m.č. 04 a 05 (pokoje) namísto nová vinylová plovoucí podlaha. Dále v m. č. 02, 03 a 08 (komora, kuchyň, komora) bude provedena vinylová podlaha namísto dlažby.

Nátěr potrubí ÚT – bylo rozhodnuto o provedení nátěru potrubí ÚT, z estetického důvodu.

Hydroizolace v koupelně – bylo rozhodnuto o provedení hydroizolační stěrky v koupelně.

Dodávka a montáž svítidel – na žádost objednatele budou v m.č. 01, 06, 07 a 08 osazena svítidla.

Na základě těchto změn, zejména kvůli navýšení objemu repase okenních otvorů a úpravě potrubí ÚT pomocí autogenu, bychom Vás jako zhotovitel rádi požádali o prodloužení termínu o 14 dní.

Zpracoval: AUSTIS stavební s.r.o.**Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2**

Důvod: méněpráce vícepráce	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				X

OHODNOCENÍ ZMĚNY:**Datum: 24.08.2021****Méněpráce – odpočet:** - 94 635,05 Kč bez DPH**Vícepráce – přípočet:** + 173 851,71 Kč bez DPH**Celkem – přípočet:** + 79 216,66 Kč bez DPH**Předkládá: AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec****POTVRZENÍ ZMĚNY:****Datum: 9.9.2021****TDI: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. - autorský dozor:****Inv**

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268

www.snp2.cz

-14-

VÍCEPRÁCE

Název stavby: Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
 Název objektu: Karlovo náměstí 287/18
 Název části: Praha 2

JKSO
 EČO
 Místo
 IČO
 DIČ

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 Projektant:
 Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.

Zpracoval

Dne

24.08.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,8 %	1 250
2	Montáž	35 426,80	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,0 %	
3 PSV	Dodávky	67 292,62	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	2,8 %	4 376
4	Montáž	46 750,49	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,0 %	
5 "M"	Dodávky	6 805,00			17 Ostatní	0,0 %	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		156 274,71	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)		5 626,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	11 951	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis
 Objednatel

Razítko

Datum a podpis
 Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22		173 851,71
24 15 %	173 851,71 DPH	26 077,80
25 21 %	DPH	0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25)		199 929,51

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
Objekt: Karlovo náměstí 287/18
Část: Praha 2
JKSO:
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, s.s.
Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.
Datum: 24.08.2021

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	35 426,60
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 467,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 432,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 527,60
PSV	Práce a dodávky PSV	114 043,11
711	Hydroizolace	4 992,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	5 860,00
734	Ústřední vytápění - armatury	10 708,00
736	Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 808,00
766	Konstrukce truhlářské	36 293,99
771	Podlahy z dlaždic	0,00
775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	50 701,12
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	1 882,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00
M	Práce a dodávky M	6 805,00
21-M	Elektromontáže	6 805,00
OST	Ostatní	0,00
001	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>156 274,71</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
 Objekt: Karlovo náměstí 287/18
 Část: Praha 2
 JKSO:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.
 Datum: 24.08.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 428,69
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 467,00
1	K	011	346244353	Zazdívka přestěnové instalace koupelny tl do 150 mm	m2	3,800	985,00	3 667,00
2	K	011	346244361	Zazdívka o tl 50 mm srovnání pravoúhlosti koupelny	m2	2,400	750,00	1 800,00
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 432,00
3	K	011	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm - doplnění chodby a koupelny	m2	4,800	960,00	4 608,00
4	K	014	41602110000	Oprava stávajících SDK podhledů, otvory po nových rozvodech, stěrka broušení	m2	18,200	320,00	5 824,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				19 527,60
14	K	013	962086111	Natažení perlinky do lepidla na stěny (chodba a částí pokojů)	m2	76,600	246,00	18 843,60
	D		99	Přesun hmot				684,00
24	K	014	999261111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,500	1 368,00	684,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				114 043,11
	D		711	Hydroizolace				4 992,00
29	K	721	721171808	Stěrková hydroizolace v koupelně	m2	9,600	520,00	4 992,00
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 860,00
47	K	721	725112171	WC - kombi	soubor	1,000	5 860,00	5 860,00
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				10 786,00
59	K	731	734220000	Úprava rozvodů ÚT z Cu - nestandardní rozteč radiátorů	kus	2,000	2 240,00	4 480,00
60	K	731	734260000	Přemístění radiátoru v koupelně - nový rozvod z Cu	soubor	1,000	4 256,00	4 256,00
61	K	732	734260001	Zručení starých vývodů trubního vedení v podlaže	kus	2,000	985,00	1 970,00
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 808,00
63	K	731	735164512	Montáž otopného tělesa Korado Radik	kus	4,000	952,00	3 808,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				36 293,99
69	K	766	76 610 000	Repase a osazení nového nůžkového ovládaní větracích oken - GEZE	kpl	2,000	8 650,00	17 300,00
70	K	767	76 610 001	Repase - výměna zámku dveří - osazení WC zámku	kpl	3,000	2 170,00	6 510,00

77	K	788	788895213	Montáž nového kování	kus	8,000	426,00	3 408,00
78	M	MAT	6110000	kování COBRA - Elegant mosaz	kus	5,000	980,00	4 900,00
79	M	MAT	6110001	kování COBRA - WC - Elegant mosaz	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
80	K	786	988768202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,300	354,78	815,99
	D		771	Podlahy z dlaždic				0,00
	D		775	Podlahy skládané (parkety, výsý, lamely aj.)				50 701,12
	K	775	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	37,600	49,00	1 842,40
	M	MAT	6141305	lišta dubová k výsýové podlaže	m	45,000	186,00	8 370,00
	K	775	775510952	Doplnění podlah výsýových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2	kus	1,000	850,00	850,00
	M	MAT	611922230	výsý parketové buk x dub tl 21 mm	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
	K	775	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné výsýové, parketové podlahy	m2	42,900	115,00	4 933,50
	K	775	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové	m2	42,900	235,00	10 081,50
	K	775	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	42,900	16,50	707,85
	K	775	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	42,900	488,00	20 077,20
	K	781	988781203	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,600	480,12	2 688,67
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 682,00
101	K	783	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch	m	11,600	145,00	1 682,00
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00
	D		M	Práce a dodávky M				6 805,00
	D		21-M	Elektromontáže				6 805,00
104	K	921	210000000	Dodávka a montáž svítelných LED panelů , zapuštěných 15W (WC a koupelna)	kpl	4,000	980,00	3 920,00
104	K	920	210000000	Dodávka a montáž svítelných LED panelů , přisazené 50W (vstupní chodba)	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
105	K	921	210000000	Dodávka a montáž přisazených svítidel ,svítelný zdroj žárovka LED (kumbál)	kpl	1,000	485,00	485,00
	D		OST	Ostatní				0,00
	D		O01	Ostatní				0,00
				Celkem				156 274,71

MĚNĚPRÁCE

Název stavby: Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
 Název objektu: Karlovo náměstí 287/18
 Název části: Praha 2

JKSO
 EČO
 Místo
 IČO
 DIČ

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 Projektant:
 Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.

Zpracoval

Dne
 24.08.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,8 % 704
2	Montáž 15 885,20	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mímostav. doprava 0,0 %
3	PSV Dodávky 27 901,30	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 2,8 % 2 463
4	Montáž 44 183,55	11		16	Provozní vlivy 0,0 %
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,0 % 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 87 950,05	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 3 167,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 3 518	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis Objednatel				Razítko	
Datum a podpis Zhotovitel				Razítko	
Datum a podpis				Razítko	
				23 Součet 7, 12, 19-22 94 635,05	
				24 15 % 94 635,05 DPH 14 195,30	
				25 21 % DPH 0,00	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 108 830,35	
				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění +- 0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 14, 6. podlaží

Objekt: Karlovo náměstí 287/18

Část: Praha 2

JKSO:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	15 885,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 900,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 824,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 161,20
99	Přesun hmot	684,00
PSV	Práce a dodávky PSV	72 064,85
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 300,00
734	Ústřední vytápění - armatury	0,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
771	Podlahy z dlaždic	29 531,08
775	Podlahy skládané (parkety, výsy, lamely aj.)	30 233,79
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
OST	Ostatní	0,00
001	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>87 850,05</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 14, 5. podlaží
 Objekt: Karlovo náměstí 267/18
 Část: Praha 2
 JKSO:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 Zhotovitel: AUSTIS stavební s.r.o.
 Datum: 24.08.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 885,20
	D		3	Zvlášť a kompletní konstrukce				4 980,00
1	K	011	346244353	Zazdění dveří v koupelně, oken do světlíku koupelna,wc,komora	kpl	0,500	9 800,00	4 900,00
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 824,00
5	K	014	811421321	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů rovných v rozsahu do 30 %	m ²	18,200	128,00	2 329,80
6	K	011	811471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou tl do 3 mm	m ²	18,200	192,00	3 494,40
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 161,20
14	K	013	962086111	natažení perlinky na strop	m ²	18,200	246,00	4 477,20
	D		99	Přesun hmot				684,00
24	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,500	1 388,00	684,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				72 064,85
	D		721	Zdravotníka - vnitřní kanalizace				0,00
	D		722	Zdravotníka - vnitřní vodovod				0,00
	D		725	Zdravotníka - zařizovací předměty				12 300,00
47	K	721	725112171	WC - geberit	soubor	1,000	12 300,00	12 300,00
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
	D		771	Podlahy z dlaždic				29 531,06
81	K	771	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	28,900	142,00	4 103,80
82	M	MAT	59761325	sokl RAKO - podlahy	kus	105,881	48,20	5 102,50
83	K	771	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kládených do malty	m ²	14,200	138,00	1 959,80
84	K	771	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic	m ²	20,100	524,00	10 532,40
85	M	MAT	597611160	dlaždice keramické RAKO 30/30 - standard	m ²	20,100	260,00	5 226,00
87	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	20,100	34,60	695,46
89	K	771	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	276,20	1 911,30
	D		775	Podlahy skládané (parkety, výsky, lamely aj.)				30 233,79

90	K	775 775413116	Montáž podlahové lišty k vinyli podlaže lepené	m	24,000	52,80	1 282,40
91	M	MAT 8141334	lišta podlahová k vynili podlaže - v dekoru	m	24,000	128,00	3 072,00
92	K	775 775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel vinylových	m2	22,800	328,00	7 432,80
93	M	MAT 284121110	krytina podlahová vinylová	m2	22,800	638,00	14 500,80
94	K	775 775591113	Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící	m2	22,800	108,00	2 418,80
95	K	775 998775204	Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	5,400	288,85	1 548,99
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00
	D	783	Dokončovací práce - nářky				0,00
	D	784	Dokončovací práce - malby				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
	D	OST	Ostatní				0,00
	D	001	Ostatní				0,00
			<u>Celkem</u>				<u>87 950,05</u>