

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VO Chodníky - Bráfova	Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C437 / 1	Číslo ZBV: 57.5
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci zprovoznění hlavní komunikace SO 101 a SO 102, bylo současně nutné zajistit veřejné osvětlení na přilehlých chodnících a cest pro pěší včetně lávky pro pěší. Z ohledem na bezpečnost chodců bylo nutné realizovat propojení a instalaci veřejného osvětlení v provizorním režimu. Toto provizorní řešení bylo řešeno samostatnou novou položkou nad rámec PDPS. Týká se pol. č. 101

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných elkem
0,00	88 453,20	88 453,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	07. 10. 2021	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	25 -10- 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	07. 10. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	07. 10. 2021	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:57.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 437 - VO chodníky - Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 437 - VO chodníky - Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	SUB-Elspace.	Provizorní osvětlení pěších tras C105 a C204											
Celkem								0,00	0,00	88 453,20	88 453,20	88 453,20	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VO chodníky podél Svratky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C436 / 1	Číslo ZBV: 84.5
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

S ohledem na skutečnost, že nebyl znám termín zahájení stavby I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa II, tak dokumentace pro etapu I. zahrnoval objekt C436 tak, aby bylo zajištěno řádné osvětlení cesty pro pěší. Vzhledem k tomu, že etapa II nakonec bezprostředně navazuje na dokončení etapy I, a cesta pro pěší bude součástí staveniště etapy II, tak Objednatel rozhodl o nerealizaci celého SO v rámci I. etapy a jeho přesunu do etapy II..

Dotčené položky: č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Předmětné práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby objektu.

Dodatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu, neboť jsou provázány a jejich oddělení by narušilo harmonogram navazujících prací objektů. Předmětné práce jsou z hlediska provádění prací a jejich návaznosti neoddelitelné od původní zakázky.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-265 007,50	0,00	-265 007,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	23.8.2021	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	25-10-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	07.10.2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	07.10.2021	podpis

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:84

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 436 - VO chodníky - podél Svratky

Číslo a název rozpočtu: C 436 - VO chodníky - podél Svratky

Změna soupisu prací (SO/PS)

436 / 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	899522.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)											
Celkem								265 007,50	-265 007,50	0,00	0,00	-265 007,50	-100,00
Všechny změny celkem								265 007,50	-265 007,50	0,00	0,00	-265 007,50	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum: