



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí č.p. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/Mal/000204/SML Č. 2021/Mal/000204/SML/1

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupený	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	[REDACTED]
číslo účtu	[REDACTED]
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	R.E.V.I.S. s.r.o.
se sídlem	28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek - Místek
zastoupený	Stanislavem Bražinou, jednatelem společnosti
IČO	25374478
DIČ	CZ25374478
Bankovní spojení	MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 16446	
Spojení (telefon, email)	[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 22.07.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 2021/Mal/000204/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Stavební úpravy kanceláří budovy MěÚ Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O.“.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu. Vícepráce jsou řešením vzniklých situací na stavbě při odhalení skrytých konstrukcí. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

II.
Cena díla a způsob úhrady

Znění bodu 1. se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši“:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	887.089,82 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	242.510,04 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	151.387,69 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH:	978.212,17 Kč
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatku č. 1:	205.424,56 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 s DPH:	1.183.636,73 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu se změnovým listem č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotovený v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 15.10.2021, č. usnesení 76/2.2

Příloha

změnový list včetně položkových rozpočtů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Ve Frýdku Místku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Stanislav Bražina, jednatel
R.E.V.I.S. s.r.o.