

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### I. Smluvní strany




#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje  
IČO: 708 82 835  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Štefl stavitelství s.r.o.

Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 3, Plzeňská 2136/2, PSČ 37004  
Zastoupená:   
IČO: 281 38 007  
DIČ: CZ28138007  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19641  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 264189927/0300, 244282614/0300  
Kontaktní osoba:   
Tel./mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

### II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 8. 2021 smlouvu o dílo na opravu a technické zhodnocení skladů služeb chemické a strojní služby v areálu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen „smlouva“). Dílo, které je předmětem smlouvy se z důvodů na straně objednatele (prodlení související s formálním procesem schvalování víceprací a změny ceny díla) nestihne provést v termínu stanoveném ve smlouvě.
2. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 1 a z důvodu právní jistoty objednatel prohlašuje, že v souvislosti se změnou termínu provedení díla nebudou vůči zhotoviteli uplatněny smluvní sankce předvídané smlouvou ani jiná související smluvní ustanovení. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že změna ceny díla související s vícepracemi bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě.

3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 1 a v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 4. smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“).

### III.

#### Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že původní článek III. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno **nejpozději do 10. 12. 2021.**

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne 30. 9. 2021

V Českých Budějovicích, dne 30. 9. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

