

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 218/2020





Číslo smlouvy zhotovitele: 500000017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra








Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.  
příhrádka 69, 148 01, Praha 414  
IČO: 00007064  
DIČ: neplátce  
Identifikátor datové schránky: 84taiur  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Zastoupená: Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení  
veřejných zakázek, MV-GŘ HZS ČR

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:  
E-mail:   
Telefon:   
Kontaktní osoba za ŠVZ Brno:  
E-mail:   
Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### STAEG Stavby, spol. s r. o.

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov  
IČO: 241 40 520  
DIČ: CZ24140520  
Identifikátor datové schránky: uan4ke5  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupená:   
E-mail:   
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně, sp. zn. C 74975  
Kontaktní osoby:   
E-mail: 


Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Telefon:



### **Metrostav a.s.**

Sídlo:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO:

000 14 915

DIČ:

CZ00014915

Zastoupená:



zapsaná v obchodním rejstříku

MS v Praze, sp. zn. B 758

### **METROSTAV DIZ s.r.o.**

Sídlo:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO:

250 21 915

DIČ:

CZ025021915

Zastoupená:



zapsaná v obchodním rejstříku

MS v Praze, sp. zn. C 93177

### **TRASKO a.s.**

Sídlo:

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČO:

255 49 464

DIČ:

CZ25549464

Zastoupená:



zapsaná v obchodním rejstříku

KS v Brně, sp. zn. B 2854

### **Winning PS – stavební firma s.r.o.**

Sídlo:

Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO:

494 36 589

DIČ:

CZ49436589

Zastoupená:



zapsaná v obchodním rejstříku

KS v Brně, sp. zn. C 12020

(dále jen „zhotovitel“)

***jako společníci společnosti „Společnost pro Výcvikové objekty IZS Brno,“  
zastoupení STAEG Stavby, spol. s r.o. na základě plné moci***



## Článek II.

### Základní ustanovení

**Tento dodatek se týká díla: Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Brno CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_035/0004819, jedná se o realizaci akce „Veřejná zakázka na zajištění stavebních prací (včetně demolice) – vybudování výcvikových objektů (trenažerů) pro výcvik základních složek IZS Brno“.**

Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 8 článku XIII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 218/2020 (č. zhotovitele 500000017) upravuje následně.

## Článek III.

### Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

Dodatek se uzavírá:

- ze strany zhotovitele na základě žádosti ze dne 11. 10. 2021 a doplnění ze dne 26. 10. 2021, ve které zhotovitel popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s dopady epidemie COVID-19, které se promítají do neplnění termínů.
- ze strany objednatele z důvodu nedostatků v projektové dokumentaci, vedoucích k pozastavení prací a následné nedodržení harmonogramu prací. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele i zhotovitele.

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.

Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo. Bod 3 článku III. smlouvy nyní nově zní:

*„Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:*

- *doba předání a převzetí staveniště do sedmi (7) dnů od nabytí účinnosti smlouvy,*
- *doba zahájení stavebních prací do sedmi (7) dnů od předání a převzetí staveniště,*
- *lhůta pro dokončená stavebních prací je osmdesátdevět (89) týdnů od předání a převzetí staveniště, přičemž stavební práce v areálu Trnková budou dokončeny nejpozději do šedesáti (60) týdnů od předání a převzetí staveniště,*
- *lhůta pro předání a převzetí stavebních prací v areálu Trnková a v areálu Zetor je do sedmi (7) dnů od dokončení stavebních prací.“*

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu objednatele a jeho



webových stránkách. Osobní údaje Smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.

2. Tento DODATEK č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento DODATEK č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto DODATKU č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto DODATKU č. 1 rozhodující, na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne viz el. podpis

Ve Vyškově dne viz el. podpis

Za objednatele:



**Ing. Tomáš Vlašánek**  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
MV-GŘ HZS ČR

Za zhotovitele:



jednatel společnosti  
STAEG Stavby, spol. s r.o.  
vedoucího společníka a zmocněnce  
oprávněného jednat za společníky Společnosti