




D O D A T E K č . 1

Na realizaci zakázky s názvem: „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“





Čl. 1

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Žďár nad Sázavou
sídlo : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
právní forma : obec
IČO : 00295841
DIČ : CZ00295841
jednatel : Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starosta
bankovní spojení : 
zástupce ve věcech technických : 
telefon, e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : GREEN PROJECT s.r.o.
sídlo : Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
právní forma : s.r.o.
IČO : 271 95 783
DIČ : CZ 27195783
zápis v OR : vedená u Městského soudu v Praze, spis.značka C 103585
jednatel : Lukáš Novotný, jednatel
bankovní spojení : 
zástupce ve věcech smluvních : Lukáš Novotný, jednatel
telefon, e-mail : 
zástupce ve věcech technických : 
telefon, e-mail : 

uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 9.12.2020 mění a doplňuje následovně:

Čl. 2

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je doplnění předmětu díla a změna celkové ceny díla s ohledem na vyhrazené plnění dle zadávací dokumentace - Oprava úseku „Povodí“.

Čl. 3
Cena za dílo

1. Z výše uvedených důvodů dochází ke změně ceny díla, a proto se čl. 3 odst. 1 mění a nahrazuje v tomto znění:

Cena bez DPH dle SOD	5.374.108,57 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	197.332,96 Kč

Cena díla celkem bez DPH	5.571.441,53 Kč
Výše DPH	21 %
DPH	1.170.002,72 Kč

Cena včetně DPH 6.741.444,25 Kč

(slovy šestmilionůsedmsetčtyřicetjednatisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých a dvacetpět haléřů)

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Čl. 4.
Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

4.2. Dodatek číslo 1 je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel. Nedílnou součástí dodatku jsou níže uvedená příloha.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.5. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 25.10.2021 usnesením č. 650/2021/SRI/RM.

4.6. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Ve Žďáře nad Sázavou, [REDACTED]

V Průhonicích dne.....

[REDACTED]

objednatel
Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta

zhotovitel
Lukáš Novotný, jednatel
GREEN PROJECT s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1809-1 Revitalizace stezky Konvent
 Objekt: 08 Dřevěný chodník na parcele 334/7 v úseku 7
 Rozpočet: 1 Rozpočet

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: Ing. Jan
 Červinka

Rozpis ceny			Celkem
HSV			172 435,36
PSV			24 897,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			197 332,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	197 332,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **197332,96 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			27 208,50	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			132 305,90	67
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 704,99	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 429,55	1
783	Nátěry	PSV			24 897,60	13
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			786,42	0
Cena celkem					197 332,96	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent
O:	08	Dřevěný chodník na parcele 334/7 v úseku 7
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				27 208,50		
1	01	Dvojice pohledových základů z kamenů spojovaných cementovou maltou, včetně montáže bet. překladu	soubor	5,00000				Vlastní
2	02	Oprava a vyrovnaní dvojice pohledových základů z kamenů s betonovým překladem	soubor	8,00000				Vlastní
3	59321211R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	5,00000			SPCM	RTS 20/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				132 305,90		
4	421952212R00	Dřevěná mostovka podlaha lávky, dřevo tvrdé - prkna, a podlahy s dodáním hmot., mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého, úsek : 46*0,05	m3	2,30000			821-1	RTS 20/ I
				2,30000				
5	423181111R00	Nosná konstrukce dřevěných mostů trámový, z řeziva kolmých i šikmých pro jakékoliv rozpětí a třídu z nosníků trámových z měkkého dřeva, z nosníků roštových ze dvou nebo ze tří úsek se zábradlím : 60*0,063	m3	3,78000			821-1	RTS 20/ I
				3,78000				
6	03	Příplatek za použití dubového dřeva	m3	6,08000				Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 704,99		
7	963065311R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání nosné konstrukce trámové, roštové, vzpěradlové a věšadiové, ze dřeva měkkého úsek : 60*0,06	m3	3,60000			821-1	RTS 20/ I
				3,60000				
8	963065413R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostovek, ze dřeva měkkého z prken úsek : 46*0,05	m3	2,30000			821-1	RTS 20/ I
				2,30000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 429,55	
9 998218111R00	Přesun hmot pro mosty dřevěné výška do 10 m, na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost.	t	4,38792			821-1 RTS 20/ I
Díl: 783	Nátěry				24 897,60	
10 04	Impregnace řeziva a napuštění dřevěných konstrukcí olejovým napouštědlem	m3	6,08000			Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				786,42	
11 05	Odvoz a likvidace bouraného dřevěného chodníku mostovka + nosná konstrukce vč. zábradlí : 2,052+1,3524	t	3,40440			Vlastní
			3,40440			
Celkem					197 332,96	