


Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. PRE-DU-01/026/2021

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek upravuje některá ujednání původní Smlouvy o dílo.

Smluvní strany

1. Objednatel:

název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov
příspěvková organizace
sídlo: Školní 624/1, 419 01 Duchcov
IČO: 61515582
DIČ: Neplátcí DPH
zastoupený: Mgr. Blankou Stádníkovou, ředitelkou
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

dále jen **Objednatel**

2. Zhotovitel:

název: PRECOL s.r.o.
sídlo: 294 74 Předměřice nad Jizerou 74
IČO: 26461935
DIČ: CZ26461935
zastoupený: Ing. Pavlem Jůzou, jednatelem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,
oddíl C vložka 83845

dále jen **Zhotovitel**

spolu uzavírají Dodatek č.1 shora uvedené Smlouvy o dílo v tomto znění:

- 1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené Smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce). U několika položek původního rozpočtu došlo k výraznému navýšení ceny materiálu na českém resp. světovém trhu.
- 2) Smluvní strany se proto, po důkladném projednání a zvážení, dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené Smlouvy o dílo v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto Dodatku shora uvedené Smlouvy o dílo nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Není tedy změnou podstatnou a nevyžaduje tedy provedení nového zadávacího řízení.
- 3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č.1, který je přílohou tohoto Dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
- 4) Objednatel tímto Dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací v rozsahu dle následujícího odstavce 5) tohoto Dodatku shora uvedené Smlouvy o dílo.

- 5) Smluvní strany sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č.1 celkovou cenu víceprací dle tohoto Dodatku shora uvedené Smlouvy o dílo takto:

Vícepráce:	Cena bez DPH celkem	206.812,00 Kč
	DPH 21%:	43.431,00 Kč
	Cena včetně DPH celkem	250.243,00 Kč


- 6) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapituluji celkovou cenu díla dle uvedené Smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací dle tohoto Dodatku:

Původní cena díla dle SoD bez DPH:	1.079.091,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	206.812,00 Kč


Nově sjednaná cena díla bez DPH celkem:	1.285.903,00 Kč
DPH 21%:	270.040,00 Kč
Nově sjednaná cena díla včetně DPH celkem:	1.555.943,00 Kč

- 7) Ustanovení shora uvedené Smlouvy o Dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají platná a účinná.
- 8) Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý výtisk má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno provedení.

V Duchcově dne: 30.9.2021



za Objednatele
Mgr. Blanka Stádníková



za Zhotovitele
Ing. Pavel Jůza

Změnový list č.1 - soupis víceprací

Sportovní hřiště - VZ-16935/2021

Objednatel: DD, ZŠ + SŠ Duchcov p.o., Školní 624/1, 419 01 Duchcov

Zhotovitel: PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74

pol.2 - odkopávky nezapažené - navýšení množství	20	m3	375 Kč	7 500 Kč
nové - montáž a demontáž pažení	60	bm	880 Kč	52 800 Kč
pol.8 - přesun hmot - navýšení množství	36	t	82 Kč	2 952 Kč
pol.10 - odvoz a uložení na skládku - navýšení množství	36	t	300 Kč	10 800 Kč
nové - D+M stabilizační geomříže pro stabilizaci podloží	300	m2	220 Kč	66 000 Kč
pol.14 - podklad z kameniva 0-32 - navýšení množství	20	m3	990 Kč	19 800 Kč
pol.22 - vpichovaný koberec - navýšení dodavatelské ceny	300	m2	47 Kč	14 100 Kč
pol.24 - sloupek oplocení - navýšení dodavatelské ceny oceli	29	ks	1 100 Kč	31 900 Kč
pol.27 - rozpěra branky - navýšení dodavatelské ceny oceli	1	ks	960 Kč	960 Kč

Celkem bez DPH

206 812 Kč

DPH 21%

43 431 Kč

Celkem s DPH

250 243 Kč

Dne: 30.09.2021

Vypracoval: Ing. Pavel Jůza, tel. 731 114 258

PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74

Dne: 30.09.2021

Odsouhlasil: Mgr. Blanka Stádníková

DD, ZŠ + SŠ p.o., Duchcov, Školní 624/1, 419 91 Duchcov