

DODATEK č. 4
ke SMLouvĚ O DíLO č. 53/2019/I/Hol
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Projekt 2010, s.r.o.**
Ruská 43, 703 00 Ostrava, Vítkovice
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel společnosti
[REDAKCE], vedoucí projektant
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ48391531
IČO: 48391531
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 6148
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 53/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Zahradní – rekonstrukce místní komunikace, chodníkůvých těles, stávajících ul. vpustí včetně napojení, rekonstrukce opěrných zdí**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č.1, 2 a 3. Důvodem změny termínu odevzdání díla je řešení požadavků společnosti ČEZ Distribuce, a.s., kterými podmiňuje vydání kladného vyjádření ke stavebnímu záměru a řešení podmínek stanovených speciálním stavebním úřadem.

Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do 31.12.2021.

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

**do 5 týdnů od nabytí právní moci
stavebního povolení**

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 3 pracovních dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 70. schůzi rady města Bílovec dne 4.10.2021 usnesením č. RM/1921/70/2021.

12 -10- 2021

V Bílovci dne

Za objednatele:

.....
[redacted]
[redacted]

starostka města

12 -10- 2021

V Ostravě dne

Za zhotovitele:

.....
[redacted] ©
[redacted]
[redacted]

ředitel společnosti