

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. Objednatele 08RS-000199, č. Zhotovitele 95/2020
ze dne 16.12.2020
na realizaci veřejné zakázky
„FRM Zastřešení parkovacích ploch Správy Chomutov“
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 610 000 000

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO: 659 93 390,

DIČ: CZ65993390,

zastoupeným: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

společností AMIKA FIRST s.r.o.

se sídlem: Kladenská 20, 252 64 Velké Přílepy

IČO: 242 19 169

DIČ: CZ 24219169

Zastoupenou: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.12.2020 Smlouvu o dílo č. Objednatele 08RS-000199, č. Zhotovitele 95/2020 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „*FRM Zastřešení parkovacích ploch Správy Chomutov*“ (dále jen „**Stavba**“). Tato veřejná zakázka byla zadána mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- B. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení Stavby a odstranění všech případných vad na zhotoveném zastřešení parkovacích ploch.
- C. Vzhledem k tomu, že bylo nutné přistoupit k technickým změnám v realizaci Díla, konkrétně:
- ke změně typu konstrukce zastřešení, kdy byly místo hliníkových profilů použity profily ocelové;
 - ke změně typu zastřešení, kdy namísto sedlové střechy bude použita střecha sedlová;
 - k doplnění svedení vody ze střechy Stavby do kanalizace;
- (dále jen „**Změny**“)
- dohodly se Smluvní strany na úpravě Přijaté smluvní částky. Tato úprava je nutná právě s ohledem na provedené technické Změny, které mají vliv na Přijatou smluvní částku.
- D. Změny administrované tímto Dodatkem č. 1 jsou **nezbytné** ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ pro řádnou a úplnou realizaci Stavby a splnění účelu uzavření Smlouvy. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 1 nepředstavují změny podstatné ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, ani změny vyhrazené ve smyslu § 100 ZZVZ.

Čl. I

Změna Smlouvy

1. Z důvodu nutnosti řádného a transparentního ocenění Změny dochází k rozšíření znění Pod-čl. 10.2 písm. c) Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“), jež jsou součástí Smlouvy. Nové znění tohoto Pod-čl. je následující:
- c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) nebo Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým expertním cenám či Cenové soustavě se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
- K této změně Pod-čl. 10.2 písm. c) OP/ZP bylo přistoupeno z toho důvodu, jelikož nebylo možné ocenit všechny nové položky výkazu výměr podle cenové soustavy OTSKP-SPK.
2. V důsledku nutnosti realizace Změn se **Přijatá smluvní částka** tímto mění následujícím způsobem:

Původní Přijatá smluvní částka bez DPH:	1.935.096,42 Kč
Změna Přijaté smluvní částky dle Dodatku č. 1:	689.551,69 Kč
Celková Přijatá smluvní částka ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	2.579.648,11 Kč
DPH Celkové ceny ve znění Dodatku č. 1:	541.726,10 Kč
Celková Přijatá smluvní částka ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:	3.121.374,21 Kč

V souvislosti se změnou Přijaté smluvní částky dochází také ke změnám v Oceněném soupisu prací – výkaz výměr jež je součástí Smlouvy. Oceněný soupis prací – výkaz výměr se proto nahrazuje Změnovým soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Změnový list

~~1
Datum: 28.10.2021 10:34:22 +02:00~~