



uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.  
Smluvní strany**





**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klosem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava  
IČO: 26843099  
DIČ: CZ26843099  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
VS:  
Zapsán: u KS v Ostravě oddíl C vložka 40318  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních:  , jednatel společnosti  
ve věcech technických:  , jednatel společnosti

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 10.06.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10506/2021/OIMH na realizaci stavby „Pítko Jiráskovo náměstí“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech a změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 95 781,63 Kč bez DPH zvyšuje o částku 32 417,55 Kč bez DPH takto :

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	95 781,63 Kč
Méněpráce bez DPH	28 158,00 Kč
Vícepráce bez DPH	65 576,55 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	133 200,18 Kč
DPH 21%	27 972,04 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>161 172,22 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.5 K uzavření a podpisu dodatku smlouvy byl dle směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha:** Změnové listy a položkový rozpočet víceprací a méněprací

**Za objednatele**

V Ostravě dne 27.10.2021

**Za zhotovitele**

V Ostravě dne 25.10.2021



---

Ing. David Witosz  
místostarosta

---

██████████  
jednatel

Příloha k dodatku č. 1 SOD č. 10506/2021/OIMH

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Miroslav Raška – vodovody a kanalizace		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 25.10.2021	
Název akce: Vodovodní přípojka pro veřejné pitko, Jiráskovo náměstí			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Měněpráce a vícepráce v souvislosti s vybudování vodovodní přípojky k pitku na Jiráskově náměstí v Ostravě			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Měněpráce:</b> Podkladní vrstvy pod dlažbu byly využity původně vykopané a nebylo nutné použít asfaltový beton. Bylo rozhodnuto zabudovat šachtici s protizápachovou uzavěrou ( vzhledem k umístění v blízkosti restaurační zahrádky ), původní šachtice je odečtená. Nebylo nutné čerpat vodu v průběhu stavby .			
<b>Vícepráce:</b> Byla zabudována šachtice s protizápachovou uzavěrou. Při konkrétním zaměření a výkopu bylo zjištěno umístění potrubí ve větší vzdálenosti a hloubce , než předpokládal projekt – byly upraveny objemy výkopů a zásypů. Zástupcem památkové péče je požadováno položit okolo pítko žulové kostky místo původní dlažby.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / měněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím 			
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 			
Příloha: Položkový rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Miroslav Raška – vodovody a kanalizace	
Změnový list vystavil:	[redacted] TDS	
Datum:	25.10.2021	
<p><b>Předmět změny:</b> Méněpráce a vícepráce v souvislosti s vybudování vodovodní přípojky k pítku na Jiráskově náměstí v Ostravě</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  <b>Méněpráce:</b> Podkladní vrstvy pod dlažbu byly využity původně vykopané a nebylo nutné použít asfaltový beton. Bylo rozhodnuto zabudovat šachtici s protizápachovou uzávěrou, původní šachtice je odečtená. Nebylo nutné čerpat vodu v průběhu stavby.  <b>Vícepráce:</b> Byla zabudovaná šachtice s protizápachovou uzávěrou. Při konkrétním zaměření a výkopu bylo zjištěno umístění potrubí ve větší vzdálenosti a hloubce, než předpokládal projekt – byly upraveny objemy výkopů a zásypů. Zástupcem památkové péče je požadováno položit okolo pítka žulové kostky místo původní dlažby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-28 158,00 Kč	65 576,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37 418,55Kč	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 25.10.2021	Datum:	

Stavba:

Vodovodní přípojka pro veřejné pitko, Jiráskovo náměstí

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: Miroslav Raška - vodovody a kanalizace

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena celkem		
				Množství dle SOD	dle změny	Množství rozdílu		dle SOD [CZK]	dle změny [CZK]	Cena celkem rozdílu [CZK]
<b>Méněpráce</b>										
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40	0	-40	74,90	2 996,00	-	- 2 996,00
		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5	0	-5	43,90	219,50	-	- 219,50
6	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,5	0	-1,5	292,00	438,00	-	- 438,00
18	564871111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 250 mm	m2	7,5	0	-7,5	185,00	1 387,50	-	- 1 387,50
19	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	7,5	0	-7,5	485,00	3 637,50	-	- 3 637,50
20	577144131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	7,5	0	-7,5	356,00	2 670,00	-	- 2 670,00
21	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	7,5	0	-7,5	397,00	2 977,50	-	- 2 977,50
22	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,5	0	-7,5	362,00	2 715,00	-	- 2 715,00
23	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	m2	7,5	0	-7,5	270,00	2 025,00	-	- 2 025,00
58	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	13	0	-13	85,00	1 105,00	-	- 1 105,00
69	722221134	Ventil výtakový G 1/2" s jedním závitem	soubor	1	0	-1	427,00	427,00	-	- 427,00
46	56230510	šachta podzemní vodoměrná E-CUBE	kus	1	0	-1	7 560,00	7 560,00	-	- 7 560,00
										<b>28 158,00</b>
<b>Vícepráce</b>										
1	113106022	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně	m2	7,5	24,1625	16,6625	90,80	681,00	2 193,96	1 512,96
2	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,5	24,1625	16,6625	92,20	691,50	2 227,78	1 536,28
3	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,5	24,1625	16,6625	120,00	900,00	2 899,50	1 999,50
7	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	13	36	23	69,70	906,10	2 509,20	1 603,10
8	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	13	36	23	47,30	614,90	1 702,80	1 087,90
	591411111	Kladení dlažby z kostek , komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	0	24,1625	24,1625	578	-	13 965,93	13 965,93
	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	0	6,3	6,3	256,7	-	1 617,21	1 617,21
	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	0	6	6	79,645	-	477,87	477,87
	96600822R	Napojení odvodňovacího žlabu	kus	0	1	1	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00
	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	0	24,1625	24,1625	28,9	-	698,30	698,30
	97907112R	Výběr dovoz žulové dlažby a žulových kostek	soubor	0	1	1	9040	-	9 040,00	9 040,00
9	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	13,125	25,455	12,33	550,00	7 218,75	14 000,25	6 781,50
10	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	17,5	32,44	14,94	55,00	962,50	1 784,20	821,70
11	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	17,5	32,44	14,94	103,00	1 802,50	3 341,32	1 538,82
12	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,75	6,95	3,2	180,00	675,00	1 251,00	576,00
13	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	3,75	6,95	3,2	182,00	682,50	1 264,90	582,40

14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,875	9,03	4,155	150,00	731,25	1 354,50	623,25
15	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,375	17,378	8,003	135,00	1 265,63	2 346,03	1 080,40
	87735512R	Jádrová navrtávka na kanalizační potrubí, osazení speciální průchodky in SITU DN100	kus	0	1	1	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00
	IF261000W	SPOJKA "IN SITU" 110	kus	0	1	1	188,71	-	188,71	188,71
		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený								
28	871313121	výkop sklon do 20 % DN 160	m	4,2	5,979	1,779	141,00	592,20	843,04	250,84
29	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	4,326	5,979	1,653	331,00	1 431,91	1 979,05	547,14
		Šachta dle OVAK zatížení pro os. Auta	kus	0	1	1	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00
60	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	t	4,569	6,504	1,935	50,00	228,45	325,20	96,75
	72222113R	tlačítkový ventil se zpožděním 1/2"	soubor	0	1	1	3 450,00	-	3 450,00	3 450,00
										<b>65 576,55</b>
		<b>Rozdíl vícepráce - méněpráce</b>								<b>37 418,55</b>