

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 104/20
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Město Albrechtice**
sídlo: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228
DIČ: CZ00296228
zastoupený: Ing. Janou Murovou, starostkou města
telefon: [REDACTED]
e-mail: starosta@mesto-albrechtice.cz
bank. spojení: ČSOB a.s. číslo účtu [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel: **FACTORY 2014 a.s.**
se sídlem: Palackého 824/28, 784 01 Litovel
zhotovitele zastupuje: Bc. František Suchý, statutární ředitel, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Dimitri Kirjakovský, stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]
e-mail: info@factory2014.cz
IČ: 03161846
DIČ: CZ03161846
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
držitel certifikátů: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
(dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 29.6.2020 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo **Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3.etapa III**“, jak je níže uvedeno:

II.
Specifikace změny

1. Smluvní strany sjednávají, že k požadavku objednatele budou provedeny změny v rozsahu díla spočívající ve zmenšení rozsahu díla v hodnotě **-1 036.785,29 Kč bez DPH**, tak i zvětšení rozsahu díla v hodnotě **1 001.876,72 Kč bez DPH**. Změna závazku objednatele ze

- smlouvy o dílo vyjádřená v korunách českých činí celkem částku – **34.908,57 Kč** bez DPH
2. Podrobný rozpis a odůvodnění méněprací jak i více prací je uveden ve Změnových listech č. 1 až 5 ze dne 16.8.2021, které včetně všech příloh a fotodokumentace tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.
 3. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku požadované změny rozsahu prací a použitého materiálu se článek 6, bod 6.1. smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 29.6.2020 mění tak, že cena za dílo celkem bez DPH činí částku **26 785 091,43 Kč**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Jiná ujednání stran ze smlouvy o dílo ze dne 29.6.2020, než uvedená v čl. II. tohoto dodatku, nejsou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se stává oboustranným podpisem smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené 29.6.2020.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato změna smlouvy o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

IV.

Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2020 byl schválen Radou města Město Albrechtice na své 49. schůzi konané dne 13.9.2021 pod usnesením č. 21/49R/20a.

V Městě Albrechticích dne:

Objednatel:

Město Město Albrechtice

Zhotovitel:

FACTORY 2014 a.s.

.....
Ing. Jana Murová,
starostka

.....
Bc. František Suchý,
statutární ředitel