

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 21122000489

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejíž jménem jedná: ředitel Odboru nemovité infrastruktury – Sekce právní
a investiční Ministerstva obrany, Ing. Karel Toufar
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktní osoba zadavatele
Telefonické, faxové a e-mailové kontaktní údaje

Adresa pro doručování korespondence

Kontaktní osoba ve věcech

(dále jen „objednatel“)

a

2. 3bcc s.r.o.

Se sídlem: Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, Masarykova
1106/37, PSC 400 01
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, oddíl C, vložka 29637
Jednající: Mgr. Jiří Barlog, jednatel
IČO: 28738152
DIČ: CZ28738152
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Telefonické, faxové a popř. e-mailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Masarykova 1106/37, 400 01 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s bodem 12.3 „Smlouvy o dílo č. 21122000489“ (dále jen „Smlouva“) a ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II. **Předmět dodatku**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nutnosti zajištění včasné revizní činnosti v roce 2021 dle odst. 2.1 Smlouvy. Smlouva byla uzavřena dne 18. srpna 2021. Uzavřená Smlouva však byla z důvodu překážky na straně objednatele zhotoviteli předána až dne 14. září 2021.
2. Odstavec 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Zhotovitel je povinen provést vlastní revizní činnost a předložit objednateli všechny revizní zprávy v rozsahu díla určeném Přílohou č. 1a) a b) této smlouvy v termínech stanovených odsouhlaseným časovým harmonogramem nejpozději však do 27. 11. 2021, a to pro revize na rok 2021 a provést vlastní revizní činnost a předložit objednateli všechny revizní zprávy v rozsahu díla určeném přílohou č. 1a) a b) této smlouvy v termínech stanovených odsouhlaseným časovým harmonogramem nejpozději však do 31. 10. 2022, a to pro revize na rok 2022“.

III. **Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení smlouvy neupravená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky o 3 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření Dodatku č. 1 vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 připojují pod něj své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a **účinnosti uveřejněním v Registru smluv.**
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 se zavazuje provést Objednatel.

6. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 21122000489.

.....
Ing. Karel Toufar
ředitel
podepsáno elektronicky

.....
Mgr. Jiří Barlog
jednatel
podepsáno elektronicky

Elektronicky podepsal(a) Jiří Barlog
Datum: 2021.10.28 18:30:22 CEST