



Místo, datum: Jaroměř, 20. 10. 2021

Upřesnění zadání pro vypracování právního stanoviska dle objednávky č. OMM-1251/2021

Právní stanovisko včetně analýzy oprávněnosti požadavku zhotovitele díla Oživení pevnosti Josefov (oprava kulturní památky zařazené na indikativní seznam národních kulturních památek) na prodloužení termínu dokončení předmětu díla s ohledem na nedostupnost schváleného hlavního stavebního materiálu - cihel "šancovek" (které se dováží ze zahraničí prostřednictvím poddodavatele), a to z pohledu platné legislativy na veřejné zakázky. Objednatel – město Jaroměř – požaduje provést více práce nad rámec projektové dokumentace, které jsou dle objednatele ve shodě se zákonnými požadavky ZZVZ § 222. Jedná se o havarijní stav klenby a portálů (které neřeší projektová dokumentace a kde došlo k výraznému zhoršení stavu) v rámci aprovizační chodby, tj. objektu SO-04. Zhotovitel díla nárokuje prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to jak o dobu nezbytnou na provedení stavebních prací (vícepráce), tak i prodloužení do doby dodání výše uvedeného stavebního materiálu (cihel). Analýza bude provedena z pohledu smlouvy o dílo, která byla se zhotovitelem uzavřena, dále doporučení dalšího postupu ve věci tak, aby následující kroky byly provedeny v souladu s platnou právní úpravou, předně pak zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s přihlédnutím ke skutečnosti, že město Jaroměř je příjemcem dotace ze zdrojů EU (IROP 2014-2023) a národních zdrojů na tento projekt, pod záštitou Hradecko-pardubické aglomerace ITI (Integrované územní investice) a Ministerstva pro místní rozvoj.

S pozdravem

Jan Žíla
vedoucí odboru majetku města