

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.6.2016**

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
dne 22.6.2016 na realizaci akce

„Jičín - rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Železnická – objekt jídelny 2.NP“

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zastoupené: starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **Michal Ryšavý**

IČ: 72910488

Sídlo: XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujících úpravách smlouvy o dílo:

#### **Článek V.**

##### **Cena díla**

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH	463 027,99 Kč
----------------------------------	---------------

Cena dodatku č. 1 bez DPH	62 218,69 Kč
---------------------------	--------------

Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH	525 246,68 Kč
--	---------------

---

DPH 21%	110 301,80 Kč
---------	---------------

<b>Cena za dílo včetně dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>635 548,48 Kč</b>
--	----------------------

(slovy: šestsetřicetpěttisícpětsetčtyřicetosmkorunčeských 48/100)

V rámci realizace díla se vyskytly práce, které vznikly až v průběhu díla, nebylo možné je předpokládat, projektová dokumentace je neobsahovala, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce. Současně byly odečteny práce nerealizované, tj. méněpráce.

Konkrétně se jedná o tyto vícepráce: provedení nových rozvodů stávajícího svislého vedení vody, nových rozvodů topení a osazení nových radiátorů, provedení vyrovnání stávajících podlah samonivelační hmotou, doplnění zadržek po odbourání obkladů z příček, vyrovnání stávajícího zdiva, oprava omítek, oprava a obezdívka stoupačky

kanalizace, provedení nátěru zárubní dveří a hydrant. potrubí – nebylo uvedeno ve výkazu výměr, dodávka 3 ks mís WC – měly zůstat původní

Méněpráce: nebylo provedeno vybourání stávající dlažby ani nátěr stávajících radiátorů, koupelnové doplňky byly instalovány dle požadovaného typu a částečně použity stávající.

Přílohou je položkový rozpočet víceprací a méněprací.

#### Článek XV.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 81/64/RM ze dne 24.8. 2016.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Jičíně dne .....

Ve Valdicích dne .....

.....  
město Jičín  
MUDr. Jan Malý  
starosta

.....  
Michal Ryšavý