

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591		číslo ZL:
smlouva:	NPU-450/60400/2019		18
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG		
název ZL: Doplnění kamen v předsálí Banketního sálu			
dotčené st. objekty:	6 - Severní křídlo s banketním sálem		

předmět změny:
Předmětem změny je doplnění druhých kachlových kamen do místnosti č.241.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Doplnění druhých kachlových kamen do předsálí banketního sálu (místnost č.241) naplňuje cíl projektu - obnova historické podoby banketního sálu a přilehlých místností. Při obnově místn. č. 241 se ukázalo, že v této místnosti byly historicky dvoje souměrně umístěná kamna. Obnova souměrnosti je žádoucí z hlediska zájmů památkové péče.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Předmět změny byl v době projektování nepředvídatelný. Místnost 241 byla v době zpracování PD dispozičně členěna na 3 menší. Základ pod druhá kachlová kamna byl objeven v souvrství podlah dané místnosti až v průběhu provádění přípravných prací souvisejících s obnovou podlah.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH		Kč
	21%DPH		Kč
	celkem		Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	237 812,50	Kč
	21%DPH	49 940,63	Kč
	celkem	287 753,13	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	237 812,50	Kč
	21%DPH	49 940,63	Kč
	celkem	287 753,13	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

vyjádření TDI:
Doplnění dalších kamen nemá dopad na technické vlastnosti stavby.

vyjádření objednatele:
Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvídatelná.

vyjádření orgánů památkové péče:
Doplnění kachlových kamen je v zájmu památkové péče

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet víceprací ZL18VCP

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	Datum	
za AD:	XXXXXXXXXX	Datum	
za TDI:	XXXXXX	Datum	
za objednatele:	XXXXXXXXXX	Datum	