

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

jež byla uzavřena dne 08. 11. 2019, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník"), v platném znění

**Objednatel:** město Bučovice

Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  
IČ: 00291676  
Zastoupen: PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D., starostou  
Bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXX, x.x.  
Číslo účtu: XXXXXX/XXXX  
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxx xxxxxxxx, referent odboru ÚPRI, xxx xxx xxx, xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

(„objednatel“)

a

**Zhotovitel:** EDMA s.r.o.

Sídlo: Luleč 407, 683 03 Luleč  
Statutární orgán: Kateřina Vaškebová, Leoš Filip, Ing. Martin Vaškeba, jednatelé  
IČO: 25558391  
DIČ: CZ25558391

Zastoupen: a) ve věcech smluvních: Kateřina Vaškebová, Leoš Filip, Ing. Martin Vaškeba, jednatelé  
b) Leoš Filip, Ing. Martin Vaškeba, Jednatelé

Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: Leoš Filip, Ing. Martin Vaškeba, Jednatelé, xxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí

(„zhotovitel“)

## 1. PREAMBULE

1. Dne 15.07.2021 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „**Bučovice – Parkování U škol – 1. etapa, Úsek 1** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu dodání dílčí části stavby – přístřešků zastávky autobusu.
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky:
  - Změny a doplnění stavebních prací je specifikováno přílohou tohoto dodatku, přípočty a odpočty ke smluvní ceně jsou vyznačeny v položkovém rozpočtu stavby,
  - Rozhodný součet všech změn je menší než 17 % původní hodnoty závazky.
  - Změna termínu dodání dílčí části plnění (přístřešky zastávky autobusu) je způsobena prodloužením dodací lhůty výrobce přístřešků z důvodu nedostatku materiálu na trhu.

4. Změny řešené dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo vznikly na základě požadavku objednatele rozšířit předmět díla o práce, které nejsou součástí smlouvy o dílo. Tyto práce je nutné provést, aby bylo dílo dokončeno v požadovaném rozsahu a kvalitě a jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o provedení veřejného osvětlení, úpravu stávající komunikace pro potřebu napojení na nově budované povrchy a změna technologie zlepšení únosnosti podloží vlivem provozovatele technické infrastruktury a prostorových limitů.
5. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo:	3 857 848,10	Kč
Navýšení ceny díla bez DPH celkem v rámci dodatku č. 1:	627 962,12	Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	4 485 810,22	Kč
Cena díla vč. DPH dle SOD ve znění dodatku č.1	5 427 830,40	Kč
6. Doba plnění díla se tímto dodatkem mění pro dílčí část plnění, kterou tvoří přístřešky zastávky a to tak, že v článku 5. Doba plnění se v bodu 5.3. doplní: **„Lhůta plnění pro dodání přístřešků zastávky je nejpozději do 30.11.2021“**.
7. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla.
8. Změny dle Přílohy č. 1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo.
9. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

### 3. OSTATNÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:  
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její 76. schůzi konané dne 18.10.2021 usnesením č. 1504/76/RM/2021.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

V Bučovicích 21.10.2021

.....  
objednatel  
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.  
starosta města

V Lulči 19.10.2021

.....  
zhotovitel EDMA s.r.o.  
Ing. Martin Vaškeba  
jednatel