

DODATEK č. 07649-2021-4502-D-0014/94-01-002-X01051-01

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě KM7b v areálu závodu UNIPETROL, a.s., Litvínov (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 262 95 059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupená: Ing. Miroslav Minařík, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 07649-2021-4502-S-0014/94-01-002-X01051 ze dne 20.4.2021 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků z Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Žádost o změnu závazku ze smlouvy na projektu Zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě KM7b v areálu závodu ORLEN Unipetrol a.s., Litvínov“, vyhotoveného zhotovitelem v září 2021 a doručeného objednateli dne 13. 9. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXNPMT, č.j. MF-18958/2021/4502-5, a obsahuje specifikaci změny včetně odůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že **čl. II. bod 2.1 Smlouvy** nově zní takto:

„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze dne 07.08.2020, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 895 200,- Kč (slovy: osm-set-devadesát-pět-tisíc-dvě-stě korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření Dodatku č.1 činí cena za provedení díla s DPH 1 083 192,- Kč (slovy: jeden-milión-osmdesát-tři-tisíc-jedno-sto-devadesát-dva koruny české).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Dále se smluvní strany dohodly, že se v **čl. III. za bod 3.3 Smlouvy** vkládají nové body **3.4 a 3.5**, které zní takto:

„3.4 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli projektovou dokumentaci doprůzkumu do 7 dnů od účinnosti dodatku č. 1.

3.5 Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu projektu doprůzkumu do projektu doprůzkumu a doručit upravený projekt doprůzkumu objednateli nejpozději do 7 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice.“

Stávající body **3.4 až 3.8 Smlouvy** se přecíslovávají na **body 3.6 až 3.10**.

Nově očíslovaný **bod 3.6 Smlouvy** se mění a nově zní takto:

„3.6 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli projektovou dokumentaci sanačního zásahu do 69 dní ode dne doručení schválené závěrečné zprávy doprůzkumu zhotoviteli objednatelem nebo zpracovatelem doprůzkumu.“

Povinnosti zhotovitele ujednané v nově očíslovaném **bodu 3.8 Smlouvy** se vztahují i na projektovou dokumentaci doprůzkumu.

Nově očíslovaný **bod 3.9 Smlouvy** nově zní takto:

*„Zhotovitel splní své povinnosti uvedené v bodech **3.4 až 3.7 a 3.11** této smlouvy zasláním projektové dokumentace **či projektové dokumentace doprůzkumu** prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky možné, nebo předáním projektové dokumentace **či projektové dokumentace doprůzkumu** do podatelny objednatele.*

Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností zhotovitele je datum doručení objednateli. Dílo se považuje za dokončené a předané doručením souhlasného písemného stanoviska

*objednatele k finální verzi projektové dokumentace. Zhotovitel splní svou povinnost uvedenou v **bodě 3.8** této smlouvy doručením vysvětlení na určenou e-mailovou adresu objednatele nebo jiným objednatelem určeným způsobem.*“

Za nově očíslovaný bod 3.10 Smlouvy se vkládá nový **bod 3.11**, který zní takto:

„3.11 V případě, že u díla zhotovovaného na základě projektové dokumentace vyvstane potřeba změny závazku ze smlouvy v důsledku chyby nebo potřeby změny projektové dokumentace, se zhotovitel zavazuje po dobu 5 let od doručení finální verze projektové dokumentace objednateli poskytnout stanovisko k takové změně závazku ze smlouvy. Zhotovitel doručí toto stanovisko objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 7 pracovních dní.“

IV.

Čl. V. bod 5.1 Smlouvy nově zní takto:

„V případě prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v bodech 3.3 až 3.7 nebo ve lhůtě stanovené dle bodu 3.11 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s plněním termínu uvedeném v bodě 3.8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč, a to za každé případné porušení v bodě 3.8 sjednané povinnosti, tj. i opakovaně. Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši.“

V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 1, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 a Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27.10.2021

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 26.10.2021

Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX