

## **Dodatek č. 1,**

ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2021  
ke stavbě

### **„Písečné – novostavba vodovodu a kanalizace Nad bytovkou“**

#### **Čl. 1 Smluvní strany**

##### **1.1. Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:  
IČ:  
DIČ:  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

##### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

##### **1.2. Zhotovitel:**

##### **Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:

##### **SPH stavby s.r.o.**

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti  
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:  
- ve věcech technických:

Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507,

cerny@sph-stavby.cz

IČ:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-3948420257/0100

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen **zhotovitel**)

#### **Čl. 2 Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečných prací pro investora obce Písečné a zhoršení dostupnosti trubního materiálu, která je daná současnou situací na trhu, na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

**A. Předmět plnění** – vícepráce a méněpráce v rozsahu dle příloženého položkového rozpočtu

**B. Termín dokončení stavby :**

*Původní znění dle SOD:*

**3.1.2.** Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. Smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla): **30. září 2021**

Nové znění:

**3.1.2.** Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. Smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla): **15. října 2021**

### **C. Změna ceny díla:**

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu víceprací a méněprací, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 26.3.2020 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 26.3.2020 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	1 877 258,00 Kč
Vícepráce	Kč
Méněpráce	- 123 133,75 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 754 124,25 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH</b>	<b>2 122 490,34 Kč</b>

### **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.3.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 03/21/SOD/69, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/5, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2021

V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.9.2021

-----  
**objednatel:**  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**zhotovitel:**  
SPH stavby s.r.o.