

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 12/20/SOD/78 ze dne 13.01.2021

ke stavbě

„Radostín nad Oslavou – kanalizace u kulturního domu“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582

(dále jen **zhotovitel**)

A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.

Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti

Miroslav Lysý, jednatel společnosti

Miroslav Lysý, Vladimír Doležal,

60732610

CZ60732610

Komerční banka a.s., Velké Meziříčí

5373030287/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny v zatřídění těžené zeminy dle geologického posudku na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

varianty :

A. Předmět plnění

Se mění o nezbytný rozsah víceprací viz příložený položkový rozpočet.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu víceprací, na uzavření tohoto dodatku č.1 takto: Předmět plnění dle **článku 5 Cena díla** stávající smlouvy o dílo 12/20/SOD/78 ze dne 13.01.2021 se mění o dodatečné stavební práce vícepráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 1.992.503,-** stávající smlouvy o dílo 12/20/SOD/78 ze dne 13.01.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč	1.992.503,-
Vícepráce	Kč	+ 209.328,-
Méněpráce	Kč	0,-
Nově sjednaná cena dle dodatku č. bez DPH	Kč	2.201.831,-
Nově sjednaná cena dle dodatku č. s DPH	Kč	2.664.216,-

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 13.1.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 12/20/SOD/78, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/5, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2021

Ve Velkém Meziříčí, dne 7.10.2021

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.