

Společník společnosti: **Vodní cesty, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: XXXXXXXXXX předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021 a DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „d) bod B – 2) PK Štěchovice do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Vrané do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Modřany do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace,
bod B – 2) PK Podbaba ... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Podbaba DV – aktualizace,
bod B – 2) PK Roztoky do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Dolánky do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Měřejovice do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Hořín do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
e) bod C) PK Štěchovice do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Vrané do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Modřany do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany,
bod C) PK Podbaba do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Podbaba,
bod C) PK Roztoky do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Dolánky do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Měřejovice do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Hořín do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

- „d) bod B – 2) PK Štěchovice do 17.12.2021,
bod B – 2) PK Vrané do 17.12.2021,
bod B – 2) PK Modřany do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace,
bod B – 2) PK Podbaba ... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Podbaba DV – aktualizace,
bod B – 2) PK Roztoky do 17.12.2021,
bod B – 2) PK Dolánky do 17.12.2021,
bod B – 2) PK Měřejovice do 17.12.2021,
bod B – 2) PK Hořín do 17.12.2021,
e) bod C) PK Štěchovice do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Štěchovice,
bod C) PK Vrané do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Vrané,
bod C) PK Modřany do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany,
bod C) PK Podbaba do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Podbaba,

*bod C) PK Roztoky do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Roztoky,
bod C) PK Dolánky do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Dolánky,
bod C) PK Miřejovice do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Miřejovice,
bod C) PK Hořín do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Hořín,“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021 a DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.


V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

jednatel společnosti
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	19.10.2021	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění bodů B.-2) a C) u lokalit Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín, Štěchovice a Vrané					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/015/P/SoD/2018					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					19.10.2021
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Projektová společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 a 2.</p> <p>U dílčích částí díla (lokality Vrané, Štěchovice, Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín) byl zhotovitelem zpracován a objednatelem schválen koncept projektové dokumentace včetně její aktualizace. Na tuto část díla navazuje inženýrská činnost včetně zajištění stanovisek všech dotčených institucí. Jednou z nich je i Povodí Vltavy, státní podnik, který k datu zjištění změny svá stanoviska přes několikrát urgence nedodal, ačkoliv k nim byl vyzván již v červnu 2021. Absence těchto stanovisek spolu s některými dalšími chybějícími stanovisky ze strany dotčených obcí brání dokončení části díla B-2) v termínu stanoveném Smlouvou ve znění Dodatků č. 1 a 2. Navrhovatel nemohl tuto skutečnost objektivně očekávat.</p> <p>Z výše uvedených důvodů žádáme o posun dílčího termínu plnění bodu B. - 2) (lokality Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín, Štěchovice a Vrané) do 17. 12. 2021.</p> <p>Na dokončení činnosti dle bodu B-2) navazují činnosti dle bodu C) Smlouvy - čisticí PD a zajištění stavebního povolení. Adekvátně žádáme o prodloužení termínu u stejných lokalit (tj. Roztoky, Dolánky, Miřejovice, Hořín, Štěchovice a Vrané). Doba plnění bodu C) zůstává oproti stávajícímu znění Smlouvy nezměněna - tj. 120 dnů od dokončení činností dle bodu B-2).</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: <i>Není relevantní</i></p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p>						
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i></p>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		4.409.500,- Kč
Cena SoD po změně		4.409.500,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů B.-2) a C). Celkový termín se nemění.		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění bodů B - 2) a C) . Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: B. - 2) C)	130.680,00 Kč 188.760,00 Kč	12/2021 2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	