

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.1.2021

ke stavbě

„Nedvědice – kanalizace Nová Čtvrť II“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
zastoupený: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
k jednání jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem: T.M.V spol. s r.o.
zastoupený: Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
k jednání jsou oprávněni: Martinem Teplým, jednatelem společnosti
- ve věcech smluvních: Martin Teplý, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Martin Teplý, jednatel společnosti
IČ: 15544419
DIČ: CZ15544419
Peněžní ústav: KB Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu: 146546751/0100
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 1897
(dále jen **zhotovitel**)

A. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu provedení víceprací, specifikovaných v čl. 2 tohoto dodatku, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto: Důvodem víceprací je opomenutí projektu odstranění stávající kanalizace tam, kde nový řad jde ve stávající trase. Vyplnění staré kanalizace cementopopílkovou suspenzí tam, kde jde nová kanalizace v nové trase. Dále pak stávající řad AB 3.1.1 nevedl tak, jak je uvedeno v PD, ale přímo pod překládaným vodovodem A. Zde bylo nutné rozšířit výkopové práce a s tím spojený odvoz nepoužitelného výkopku / zásyp frakcí 0/63. Na vodovodním řadu bylo provedeno prodloužení jedné přípojky a s tím spojené práce na komunikaci.

Předmět plnění dle **článku 2.** stávající smlouvy o dílo ze dne 27.1.2021 (11/2020) se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5.** stávající smlouvy o dílo ze dne 27.1.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č.1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH

4 866 900,00 Kč

Vícepráce

461 017,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH

5 327 917,71 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 27.1.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 11/2020, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/46 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2021

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 23.9.2021

objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:

Přílohy: Položkový rozpočet