



KUJIP014S1PN

Dodatek č. 2

ID: 101476

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2016 (ID smlouvy 966698)
na akci**„ŠS Humpolec - Rekonstrukce ÚT a ZTI bytový dům“****I. Smluvní strany**

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
k podpisu smlouvy pověřen	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
tel.:	564 602 362
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	TOP TEAM, s.r.o.
se sídlem:	Vlásenická 890, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:	Liborem Dvořákem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Libor Dvořák
zástupce pro věci technické:	Libor Dvořák
tel./e-mail:	602 481 438, dvorak@topteam.cz
IČO:	60826886
DIČ:	CZ60826886
bankovní spojení:	MONETA Money Bank
číslo účtu:	104902834/0600
zápis v obchodním rejstříku:	OR KS Č.Budějovice oddíl C, vložka 3650

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „ŠS Humpolec - Rekonstrukce ÚT a ZTI bytový dům“. Charakter těchto prací splňuje požadavky uvedené v ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění tedy podstatně závazek z původní smlouvy uzavřené dne 7. 9. 2016. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, např.: osazení nového venkovního el. rozvaděče, dispoziční úprava v koupelnách u pravé bytovky, osazení a doplnění otopných těles v koupelnách, oprava a výměna poškozené venkovní ležaté kanalizace v nutném rozsahu pro funkčnost dešťové kanalizace, dodávka a montáž kuchyňských linek včetně el. sporáků. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Provedení prací nad rámec původní smlouvy je nezbytné pro dokončení celého díla. S ohledem na uzavření části školy, kdy jsou studenti přesunuti do jiných pronajatých prostor by případná změna dodavatele stavby způsobila zadavateli značné obtíže. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

Smluvní strany se proto dohodly s odv. na ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu výše popsaných změn.

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na rozsah prací, se stanovuje nový termín dokončení díla.

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **14. 4. 2017**

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 2

Cena díla bez DPH pro 21%:	38 853,71 Kč
Cena díla bez DPH pro 15%:	3 902 081,93 Kč
DPH 21%:	8 159,28 Kč
DPH 15%:	585 312,29 Kč
Cena díla celkem s DPH 21% činí:	47 012,99 Kč
Cena díla celkem s DPH 15% činí:	4 487 394,22 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	4 534 407,21 Kč

Slovy: čtyřmiliónypětsetřicetčtyřtisícčtyřístasedm 21/100 korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací - méněprací bez DPH pro 15%:	213 023,00 Kč
DPH 15%	31 953,00 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	244 976,00 Kč

Slovy: dvěstěčtyřicetčtyřtisícdevětsetsedmdesátšest korun českých

cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH pro 21%:	38 853,71 Kč
Cena díla bez DPH pro 15%:	4 115 104,93 Kč
DPH 21%:	8 159,28 Kč
DPH 15%:	617 265,29 Kč
Cena díla celkem s DPH 21% činí:	47 012,99 Kč
Cena díla celkem s DPH 15% činí:	4 732 370,22 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	4 779 383,21 Kč

Slovy: čtyřmiliónysedmdsetsedmdesátdevěttisícřistaosmdesátř 21/100 korun českých

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Příloha: Rekapitulace změnového rozpočtu

V Pelhřimově dne: 30.3.2017

V Jihlavě dne: 24.03.2017



Libor Dvořák
jednatel



30

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku