

Harmonogram projektu

-

Modernizace portálu Euroskop.cz a souvisejících
webových prezentací v
souvislosti s přípravou českého předsednictví v
Radě EU



META IT
MORE THAN EXPECTED

Očekávaný harmonogram vývoje od data podpisu smlouvy (DPS)

Níže dodavatel uvádí očekávaný harmonogram plnění.

Pro detailnější představu uvádíme jednak přehled kompletního dodání jednotlivých etap, analýzy a vývoje a níže pak přehled harmonogramů pro jednotlivé portály.

Dodavatel upozorňuje, že úvodní analýza může dobu plnění mírně ovlivnit (zejména u migrace dat se jedná o současný odhad, dle dostupné dokumentace a zadání).

Harmonogram vývoje kompletního díla

<i>Pořadí a název etapy</i>	<i>Termín dodání</i>
Analýza a zpracování grafických návrhů	DPS + 21 dní
Vývoj grafických šablon	DPS + 38 dní
Dokončení vývoje webu, testování a migrace dat	DPS + 61 dní

Harmonogram vývoje portálu EUROSOKP.CZ

1. Etapa - Dopracování grafického návrhu EUROSOKP.CZ	DPS + 7 dní
2. Etapa - Akceptace grafického návrhu EUROSOKP.CZ	DPS + 10 dní
3. Etapa - Vývoj grafických šablon webu EUROSOKP.CZ	DPS + 24 dní
4. Etapa - Akceptace grafických šablon EUROSOKP.CZ	DPS + 31 dní
5. Etapa - Migrace dat webu EUROSOKP.CZ	DPS + 49 dní
6. Etapa - Finální akceptace portálu EUROSOKP.CZ	DPS + 52 dní

Harmonogram vývoje portálu NÁRODNÍKONVENT.CZ

- | | |
|--|--------------|
| 1. Etapa - Dopracování grafického návrhu NÁRODNÍKONVENT.CZ | DPS + 14 dní |
| 2. Etapa - Akceptace grafického návrhu NÁRODNÍKONVENT.CZ | DPS + 17 dní |
| 3. Etapa - Vývoj grafických šablon webu NÁRODNÍKONVENT.CZ | DPS + 31 dní |
| 4. Etapa - Akceptace grafických šablon NÁRODNÍKONVENT.CZ | DPS + 38 dní |
| 5. Etapa - Migrace dat webu NÁRODNÍKONVENT.CZ | DPS + 56 dní |
| 6. Etapa - Finální akceptace portálu NÁRODNÍKONVENT.CZ | DPS + 59 dní |

Harmonogram vývoje portálu EUROCENTRA.CZ

- | | |
|---|--------------|
| 1. Etapa - Dopracování grafického návrhu EUROSOP.CZ | DPS + 21 dní |
| 2. Etapa - Akceptace grafického návrhu EUROSOP.CZ | DPS + 24 dní |
| 3. Etapa - Vývoj grafických šablon webu EUROSOP.CZ | DPS + 38 dní |
| 4. Etapa - Akceptace grafických šablon EUROSOP.CZ | DPS + 42 dní |
| 5. Etapa - Migrace dat webu EUROSOP.CZ | DPS + 60 dní |
| 6. Etapa - Finální akceptace portálu EUROSOP.CZ | DPS + 61 dní |