

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2020

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Merci, s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

IČ: 46966447

DIČ: CZ46966447

jednající: Dr. Libor Reichstädter, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2020, evidenční číslo 001/OVZ/20/087-OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 23.12.2020, 001/OVZ/20/087-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rámci akce FN Ostrava – **Stavební úpravy lékárny ve 2. NP Diagnostického komplementu.**

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku V. Cena a platební

- podmínky, odstavce 1. Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**měněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a měněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a měněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:
- 6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:
- | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| aa. | Celková cena bez DPH | 5.285.407,00,- Kč |
| ab. | DPH ve výši | 1.109.935,47,- Kč |
| ac. | Celková cena celkem vč. DPH | 6.395.342,47,- Kč |
3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 283.634,- Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 51.000,- Kč bez DPH je zaznamenáno v oznámeních o změnách akce č.1 – č. 6, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Oznámení o změnách akce č.1 – č.6

V Ostravě dne _____

V _____ dne _____

Digitálně
podepsal MUDr.
Jiří Havrlant
Datum:
2021.10.27
17:12:17 +02'00'

**MUDr. Jiří
Havrlant**

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

**Libor
Reichstädter**

Digitálně podepsal Libor
Reichstädter
Datum: 2021.10.25 13:34:23
+02'00'

Zhotovitel


Dr. Libor Reichstädter, jednatel

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce	
Název	Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rámci „FN Ostrava - Stavební úpravy lékárny ve 2. NP Diagnostického komplexu“
SOD ev.č. 001/OVZ/20/087/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	MERCI, s.r.o.
Adresa	Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Ing. Radim Osladil	
Navrhované změny akce	
Dovybavení místností č. 204, 206, 208, 209, 236, 1. etapa.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Požadavek uživatele rekonstruovaných prostor z hlediska zkvalitnění a zabezpečení provozu o rozšíření předmětu plnění o vybavení v místnostech: č. 204.....1x odkládací stůl 920x400/750mm vč. pracovní desky, č. 206.....2x zámek do skříněk - uložení nebezpečných látek, č. 208.....1x skříňka pod digestoř, č. 209.....1x stůl odkládací 2 120 x 620 / 900mm vč. skříněk, č. 236..... 1x zámek rozvodový ke skříně (N-SKP 1-900a).	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	53 637,80 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	53 637,80 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	53 637,80 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	64 901,74 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
nerelevantní	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava



referent odd. přípravy a realizace investic



vedoucí odd. přípravy a realizace investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstkyně ředitele pro techniku a provoz
hám

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Souhlasím.

Podpis TDI:



Ing. Jan Harabiš

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


1. Položkový rozpočet víceprací 21010N00058

Oznámení o změnách akce č 2.

Identifikační údaje akce	
Název	Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rámci „FN Ostrava - Stavební úpravy lékárny ve 2. NP Diagnostického komplementu“
SOD ev.č. 001/OVZ/20/087/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	MERCI, s.r.o.
Adresa	Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Ing. Radim Osladil	
Navrhované změny akce	
Měněpráce – demontáž a likvidace interiéru v m.č. 204 a 210 – 1. etapa.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Měněpráce týkající se demontáže a likvidace starého interiéru v m.č.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 204, položka č. 232 s kódem A204 D - 1 x 6 500,-Kč, díl D21 A204 – Vedoucí oddělení, • 210, položka č. 242 s kódem A210 D – 1 x 6 500,-Kč, díl D22 A210 – Vedoucí oddělení. <p>Demontáž vč. likvidace interiéru v místnostech 204, 210 provedl zhotovitel stavebních prací, jelikož položky byly ve výkazu výměr uvedeny duplicitně, jak pro realizátora stavby, tak pro dodavatele interiéru.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
13 000,- Kč	0,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	-13 000,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-13 000,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-15 730,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
nerelevantní	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava



referent odd. přípravy a realizace investic




vedoucí odd. přípravy a realizace investic



náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Souhlasím.


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

--

Oznámení o změnách akce č 3.


Identifikační údaje akce	
Název	Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rámci „FN Ostrava - Stavební úpravy lékárny ve 2. NP Diagnostického komplementu“
SOD ev.č. 001/OVZ/20/087/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	MERCI, s.r.o.
Adresa	Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Ing. Radim Osladil	
Navrhované změny akce	
Měněpráce – demontáž a likvidace interiéru v místnostech číslo A 230, A 233 a A 235– 3. etapa.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Měněpráce týkající se demontáže a likvidace interiéru v m.č.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A 230 - položka č. 254 s kódem A230 D – 1 x 6 500,- Kč, díl D24 A 230 Pracovna vedoucího, • A 233 - položka č. 278 s kódem A233 D – 1 x 25 000,-Kč, díl D25 A 233 Čekárna + výdej lékárna, • A 235 - položka č. 288 s kódem A 235 D – 1 x 6 500,- Kč. díl D26 A 235 Kancelář. <p>Demontáž vč. likvidace interiéru v místnostech 230, 233, A 235 provedl zhotovitel stavebních prací, jelikož tyto položky byly ve výkazu výměr uvedeny duplicitně, jak pro realizátora stavby, tak pro dodavatele interiéru.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
38 000,- Kč	0,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-38 000,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-38 000,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-45 980,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
nerelevantní	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava



referent odd. přípravy a realizace investic



vedoucí odd. přípravy a realizace investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstkyně ředitele pro techniku a provoz


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Souhlasím.


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:


--

Oznámení o změnách akce č 4.


Identifikační údaje akce	
Název	Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rámci „FN Ostrava - Stavební úpravy lékárny ve 2. NP Diagnostického komplementu“
SOD ev.č. 001/OVZ/20/087/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	MERCI, s.r.o.
Adresa	Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Ing. Radim Osladil	
Navrhované změny akce	
Dovybavení místnosti č. A 227, 3. Etapa.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Požadavek uživatele rekonstruovaných prostor na rozšíření skladových ploch a úložného prostoru o regály a police. Výpis vybavení je uveden v položkovém rozpočtu č. 2101NN00407/1.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	61 817,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	61 817,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	61 817,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	74 798,57 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava



referent odd. přípravy a realizace investic




vedoucí odd. přípravy a realizace investic



Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstkyně ředitele pro techniku a provoz


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Souhlasím

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Podpis projektanta stavby:



Ing. Luděk Metelka

Seznam příložených dokladů:


1. Položkový rozpočet víceprací č. 21O1NN00407/1

Oznámení o změnách akce č 5.


Identifikační údaje akce	
Název	Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rámci „FN Ostrava - Stavební úpravy lékárny ve 2. NP Diagnostického komplementu“
SOD ev.č. 001/OVZ/20/087/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	MERCI, s.r.o.
Adresa	Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Ing. Radim Osladil	
Navrhované změny akce	
Dovybavení laboratorní myčky MIELE v umývárně, místnost č. A213 o příslušenství, 3. etapa.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Požadavek uživatele rekonstruovaných prostor na dovybavení laboratorní myčky MIELE v místnosti umývárny o injektorový vozík, koš na vialky a víko pro koš na vialky .</p> <p>Výpis vybavení je uveden v položkovém rozpočtu č. 2103NO00076/1.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	120 700,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	120 700,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	120 700,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	146 047,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava


referent odd. přípravy a realizace investic


vedoucí odd. přípravy a realizace investic


Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstkyně ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:


Souhlasím.

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Podpis projektanta stavby:


Ing. Ludek Merteika

Seznam příložených dokladů:


1. Položkový rozpočet víceprací č. 2103NO00076/1.


Oznámení o změnách akce č 6.


Identifikační údaje akce	
Název	Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rámci „FN Ostrava - Stavební úpravy lékárny ve 2. NP Diagnostického komplementu“
SOD ev.č. 001/OVZ/20/087/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	MERCI, s.r.o.
Adresa	Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Ing. Radim Osladil	
Navrhované změny akce	
Dovybavení místností č. 227, 3. etapa.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Požadavek uživatele rekonstruovaných prostor z hlediska zkvalitnění a zabezpečení provozu o rozšíření předmětu plnění o vybavení v místnosti č. 227 dle položkového rozpočtu č. 21O1NN00436/1.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	101 117,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	101 117,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	101 117,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	122 351,57 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
nerelevantní	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava



referent odd. přípravy a realizace investic


vedoucí odd. přípravy a realizace investic


Ing. Marek Tabásek, Ph.D.
náměstkyně ředitele pro techniku a provoz


Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:



Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:



Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací č. 21O1NN00436/1.