

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO P1/2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Oprava asfaltových cest ve spodní části městského parku“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: Vladislav Mertlík
Sídlo: XXXXXX, 552 05 Hoříčky
Adresa pro doručování: XXXXXX, 552 05 Hoříčky
IČO: 16272781
DIČ: CZ6602020700
zastoupený ve věcech smluvních:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. P1/2021 ze dne 04.06.2021.

II.2. Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se upravuje cena za provedení díla dle soupisu prací zhotovitele, upraveného dle skutečnosti předem nepředvídatelné, ze dne 27.10.2021, který je součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, v souladu s výkazem výměr upravených dle skutečnosti.

II.3. Z důvodu subdodávky asfaltového betonu v druhé půlce listopadu 2021 se zároveň i prodlužuje termín provedení díla.

II.4. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle upraveného rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení nově sjednanou cenu.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo P1/2021 v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **07.06.2021**
termín dokončení: **15.12.2021**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se upravuje a sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 983 379,05 Kč**
- DPH: **416 509,60 Kč**
- Cena vč. DPH: **2 399 888,65 Kč**
slovy:dvamilionytřistadevadesátdevětisícsmsetosmdesátosm korun českých a šedesátpět haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který je přílohou tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. P1/2021 zůstávají nezměněna.

V.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č.1 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. P1/2021, které je tento dodatek č.1 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

V.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V.4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č.1 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 29.10.2021

V Trutnově dne: 29.10.2021

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
Vladislav Mertlík

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava asfaltových cest ve spodní části městského parku	Objednatel:	Lesy a parky Trutnov s.r.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Trutnov - park	Zhotovitel:	Vladislav Mertlík, XXXXXXXXX 55205 Hoříčky, IČO 16272781	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Vladislav Mertlík	Datum:	27.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	XXXXXX	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	XXXXXX	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	XXXXXX	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	XXXXXX			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	XXXXXX			Ostatní	0,00
	Montáž	XXXXXX			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		XXXXXX				
Přesun hmot a sutí		XXXXXX				
ZRN celkem		1 983 379,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 983 379,05
Základ 21%	1 983 379,05	DPH 21%	416 509,60	Celkem včetně DPH	2 399 888,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava asfaltových cest ve spodní části městského parku	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Trutnov - park	Konec výstavby:	Zhotovitel: Vladislav Mertlík, XXXXXXXX 55205 Hořičky, IČO 16272781
JKSO:		Zpracováno dne: 27.10.2021	Zpracoval: Vladislav Mertlík

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
1		113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
2		113105112R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene na sucho, spáry s MC	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		12	Odkopávky a prokopávky				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
3		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
4		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
5		122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
6		122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		16	Přemístění výkopku				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
7		162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		17	Konstrukce ze zemin				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
8		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		18	Povrchové úpravy terénu				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
9		182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
10		182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
11		289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
12		564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
13		564841113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
14		564821111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
15		565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniv				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
16		571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
17		571907211R00	Posyp krytu lomovými výsvkami do 35 kg/m2	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
18		577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděnýc				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
19		597661112R00	Rigol dlážděný do lože C-/7,5 tl.10cm kostky velké	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
20		911332111R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m	m	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
21		916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
22		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
23		919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
24		979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		H22	Komunikace pozemní a letišť				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
25		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		S	Přesuny sutí				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
26		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
27		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
28		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
			Ostatní materiál				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
29		13337765	Tyč ocelová T jakost S235 50x50x6 mm	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020

Celkem: **1 983 379,05**