

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 2.9.2021**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	26-10-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1912/E/21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno: **M - SILNICE a.s.**
Zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Zastoupený: [redacted] místopředsedou představenstva, písemně
pověřeným představenstvem
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Doručovací adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 2.9.2021:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 2. 9. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu vozovky v ul. Vlčkovická v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 121085 s názvem „OPRAVA POVRCHU VOZOVKY V ULICI VLČKOVICKÁ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava povrchu vozovky v ulici Vlčkovická v Hradci Králové. Blíže byl rozsah předmětu díla vymezen v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o dílo, a dále předmět (rozsah a podmínky provádění) díla vyplývají z dokumentace předmětné veřejné zakázky a z dalších ustanovení smlouvy o dílo. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - odfrézování krytu vozovky, uložení frézovaného materiálu a suti na skládku,
 - provedení kontrolního měření únosnosti zemní pláně v místech určených k sanacím, v případě nedostatečné únosnosti bude provedena úprava aktivní zóny, vyspravení podkladů apod.,
 - vybourání a provedení nových silničních obrubníků, oprava a doplnění přídlažby ze žulových kostek,
 - přebytečné vybourané žulové kostky budou odvezeny na sklad TSHK na letišti,
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
 - pročištění nezpevněné krajnice a úprava krajnice z R-mat.,
 - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
 - výškové úpravy poklopů, vpustí, uzávěrů apod,
 - provedení vodorovného dopravního značení.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Konkrétně se jedná o následující **méněpráce**: Po odfrézování krytu vozovky bylo zhodnoceno, že rozsah sanací nebude nutný v takové míře, jak předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu nebylo nutné do konstrukce vozovky zabudovávat výztužné vrstvy z geomřížoviny. Při realizaci krytových vrstev vozovky byla použita technologie pokládky dvěma finišery současně. Tato technologie nevyžaduje provedení drážky a její těsnění asfaltovou zálivkou. Vodorovné dopravní značení bylo realizováno v souladu se stanovením místní úpravy vydané odborem dopravně správních agend. Obsahem stanovení místní úpravy byla změna VDZ pro provoz cyklistů, tzn., že ochranný pruh nebyl realizován.
5. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o méněpráce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
6. V souvislosti s výše popsánými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4., 5. a 6. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 1.306.260,66 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 3.660.705,98 Kč.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet


V Hradci Králové dne26.10.....2021

ZA ZHOTOVITELE:



V Hradci Králové dne26.10.....2021

ZA OBJEDNATELE:



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 923121099 - HRADEC KRÁLOVÉ -OPRAVA MK - ULICE VLČKOVICKÁ - ZMĚNA Č.1

Objekt: SO 901 - Dodatek č.1 - Ulice Vlčkovická - méněpráce

Etapa: 01 - Velkoplošná výprava krytu vozovky

0 - Všeobecné konstrukce a práce

001	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	-449,3600	T
-----	--------	--	-----------	---

Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

007	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	-184,6800	m3
010	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	-851,0000	m
012	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	-40,0000	m3
015	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	-18,9610	m3

Součet za 1 - Zemní práce

2 - Základy

019	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	-40,0000	m3
-----	-------	---------------------------	----------	----

Součet za 2 - Základy

5 - Komunikace

020	562101	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I	-80,5200	m3
023	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	-89,8310	m3
024	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	-25,1120	m3
025	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	-5 589,1600	m2
027	577221	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2	-638,9000	m2
028	577222	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2	-5 589,1600	m2
030	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	-45,7740	m3

Součet za 5 - Komunikace

8 - Potrubí

034	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	-1,0000	KUS
035	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	-2,0000	KUS

Součet za 8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

038	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	-82,0310	m2
040	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	-35,0000	m
041	93131	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU	-1,3236	m3

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem Etapa: 01 - Velkoplošná výprava krytu vozovky



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

CELKEM Objekt: SO 901 - Dodatek č.1 - Ulice Vlčkovická - méněpráce				-1 306 260,66
---	--	--	--	----------------------