

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, Baldovská čp.638 – Zateplení objektu domova pro seniory**“ ze dne 21. 12. 2016

### **Smluvní strany**

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail:

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

adresa pro doručování: Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČO: 27094359

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 95793

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Lubomír Smažík, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických:

tel. č.:

fax: ---

e-mail:

DIČ: CZ27094359

bankovní spojení:

č.ú.: 258990961/0300

(dále také jen „**zhotovitel**“)

### **I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu

„Domažlice, Baldovská čp.638 – Zateplení objektu domova pro seniory“ (dále též „Smlouva“).

## II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, které jsou uvedené v nabídkovém rozpočtu - méněpráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 120 960 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 120 960 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Zakázka: Spojovací chodník u ulice - vícepráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 208 210 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 208 210 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejích dodatku **bude navýšena o 87 250 Kč bez DPH, tedy o 105 572,50 Kč vč. DPH.**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet- vícepráce,méněpráce

V Domažlicích dne 2.3.2017

V Táboře dne 8.3.2017

objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel  
ACG – Real s.r.o.  
Lubomír Smažík, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 79. jednání konaném dne 28.2.2017 usnesením č. 3722.

Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 2.3.2017      Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 2.3.2017      Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
Podpis: