



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DaŽP/0135/21

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: Ing. Ilona Borošová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, ÚMOB Slezská Ostrava, [REDACTED]
ve věci zhotovení díla: Ing. Lukáš Sýkora, vedoucí oddělení dopravy, ÚMOB Slezská Ostrava, tel. [REDACTED]
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: DaŽP/0135/21

pro potřeby vystavení daňových dokladů:

Odběratel (nebo zákazník):

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451
Je plátcem DPH

Příjemce (nebo zásilací adresa):

městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zapsaná v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662
doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: pp6gi22
zástupce: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva
ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva
ve věcech technických: Filip Schneider, vedoucí MKaD - [REDACTED]
IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava
číslo účtu: 1642388339/0800
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:/21
na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DaŽP/0135/21** (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 3745/RMOB-Sle/1822/84 ze dne 11. 8. 2021) uzavřely dne 12. 8. 2021 smlouvu o pod názvem „Opěrná zeď u Mostu Miloše Sýkory“ v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za cenu 675.290,80 Kč bez DPH, tj. 817.101,87 Kč vč. DPH. Předmětem díla je zajištění bezpečnosti pro užívání chodníku. To předpokládá provést sanaci a opravu volného prostoru pod chodníkovou opěrou železobetonovou zdi, zásyp volného prostoru a osadit zábradlí a chodník předláždít. Na rubu zdi bude provedeno odvodnění a hydroizolační nátěr, asfaltové pásy a omítka stávající nemovitosti.

Článek II.

Předmět

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a které jsou nutné pro dokončení díla (dále „vícepráce“). Z důvodu těchto víceprací byl rozsah některých prací upraven nebo byly úplně vynechány (dále „méněpráce“).
 - 1.1. Vícepráce nad rámec projektové dokumentace. Při obnažení volného prostoru byla nalezena původní základová deska s větší rozlohou a mocností a nefunkční kanalizační šachtice. Pro zamezení zatékání dešťové vody do podloží bylo rozhodnuto o provedení hutněného násypu a dobetonování podkladu do úrovně horního límce sousední stávající základové desky. Pro zajištění spolupůsobení podkladových desek bylo rozhodnuto provést spřažení pomocí trnů. Vícepráce: 42.995,22 Kč bez DPH, tj. 52.024,22 Kč s DPH.
 - 1.2. Méněpráce jsou prováděny z důvodu výskytu základové desky s větší hmotností, a tím zkrácení dřívku opěrné zdi. Dále bylo upuštěno od nátěrů zdi budovy asfaltovými pásy. Méněpráce: 15.195,45 Kč bez DPH, tj. 18.386,49 Kč s DPH.
2. V Článku III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
„Celková cena za dílo (včetně víceprací a méněprací) činí 703.090,57 Kč bez DPH, tj. 850.739,58 Kč s DPH. Vícepráce i méněpráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického i autorského dozoru“.
3. Článek IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy se mění a nově zní takto:
„termín dokončení Díla: do 21. 11. 2021“.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákonu o registru smluv zajistí Objednatel.




Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4079/RMOB-Sle/1822/91 ze dne 27. 10. 2021.

Za Objednatele:


Místo: Ostrava



Bc. Richard Vereš
starosta
„elektronicky podepsáno“

Za Zhotovitele:

Místo: Ostrava



Ing. Jiřina Gáliková
předseda představenstva
„elektronicky podepsáno“

Přílohy: Změnový list č. 1