

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/343
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/724
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/990
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/414 DRNHOLEC - MIKULOV, MOST EV.Č. 414-007

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUČ A.S.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 258 69 523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2021 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Odbourání a výstavba pilířů 2 a 3 - na základě posouzení skutečného stavu pilířů, po odbourání úložných prahů, bylo zjištěno nedostatečné zmonolitnění ztraceného bednění, které tvoří dřívky stávajících pilířů. Probetonování dřívků bylo při výstavbě původních pilířů provedeno bez zhutnění a tento beton vykazuje nedostatečnou únosnost. Z těchto důvodů dojde k odbourání celých pilířů po základy a pilíře budou nově vyarmovány a vybetonovány v celém rozsahu. Díky této změně pozbylo potřeby původně zamýšlené sanace pilířů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

49.257.152,08 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce..

V Olomouci, dne 29. 10. 2021

V Brně, dne 29. 10. 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE
