



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: **Domov pro seniory Heřmanův Městec**
Sídlo: Masarykovo náměstí 37, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 70876258
Zástupce: [REDACTED]

Kontaktní osoby Objednatele:

Zástupce Objednatele: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Technický dozor provádění díla: [REDACTED]

email: [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL

Název: **Instal Hanousek s.r.o.**
Sídlo: V Ráji 575, 530 02 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40775
Zástupce: [REDACTED] jednatel společnosti
IČO: 06671918
DIČ: CZ06671918

Kontaktní osoba Zhotovitele:

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2020 (dále jen „smlouva“) z důvodu urychlení některých prací na díle.
- 2) Smluvní strany sjednávají změnu věcného plnění v rámci jednotlivých etap díla přesunem plnění ze III. etapy do II. etapy. Dílo tak proběhne ve dvou etapách, III. etapa se tímto dodatkem ruší a zároveň se v čl. V odst. 1 smlouvy mění cena jednotlivých etap:

cena I. etapy činí: 5 941 687 Kč bez DPH,

cena II. etapy činí: 3 655 925,12 Kč bez DPH.


- 3) Rozpis prací, které jsou přesunuty z III. etapy do II. etapy, je přílohou tohoto dodatku, kterou se mění položkový rozpočet díla.
- 4) Zhotovitel se zavazuje v souladu čl. III. odst. 3 písm. f) smlouvy bezodkladně po uzavření tohoto dodatku aktualizovat harmonogram v návaznosti na změnu smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je uzavřen ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Heřmanově Městci dne 3.5.21

V Pardubicích dne 5.5.21



DOMOV PRO SENIORY
HEŘMANŮV MĚSTEC
zřizovatel Hl. m. P. C.
Masarykovo n.
538 03 Heřman



INSTAL HANOUSEK

Instal H
V Ráji 575,
0: 0667191

ředitelka

za Objednatele

jednatel

za Zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: APS-409-18

Stavba: Rekonstrukce otopného systému - etapa 3 - práce provedené souběžně s 2.etapou

KSO: 801 91

Místo: Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec

CZ-CPV: 45215212-6

CC-CZ:

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

Domov pro seniory Heřmanův Městec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

IČ:

06671918

DIČ:

CZ06671918

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 556 460,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	2 556 460,30	383 469,05
Cena s DPH			2 939 929,35
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: APS-409-18

Stavba: Rekonstrukce otopného systému - etapa 3 - práce provedené souběžně s 2.etapou

Místo: Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Domov pro seniory Heřmanův Městec

Projektant:

Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 556 460,30	2 939 929,35
Stavební část	Rekonstrukce otopného systému - etapa 3	731 351,96	841 054,75
ÚT	Ústřední vytápění	1 699 108,34	1 953 974,59
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	126 000,00	144 900,00

