

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 576/OIRM/2020 ze dne 24.07.2020,  
Stavební práce na akci „Domovní čistírny odpadních vod“

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 1. 6. 2020, usn. č. 419/2020  
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 22. 2.2021, usn. č. 170/2021,  
dodatek č. 2 schválen po projednání RM dne 09.08.2021, usn. č. 764/2021,  
dodatek č. 3 schválen po projednání RM dne 04.10.2021, usn. č. 0931/2021)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I  
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ : CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** Staler, spol. s r. o.  
sídlo: Dubno 62, 261 01 Dubno  
zastoupený: Petrem Kolkusem, jednatelem  
IČO: 01498240  
DIČ : CZ01498240  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 207461

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### PREAMBULE

Město uzavřelo dne 24.07.2020 se společností Staler, spol. s r.o. smlouvu o dílo č. 576/OIRM/2020 na realizaci stavby „Domovní čistírny odpadních vod Příbram, Bytíz a Zavržice“. Hodnota závazku ze smlouvy je 3.204.264,05 Kč bez DPH (tj. 3.877.157,50 Kč s DPH).

V průběhu realizace se zjistilo, že u některých čistíren je zapotřebí přimontovat nástavce a provést další dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce.

Navíc došlo ke snížení celkového počtu realizovaných čistíren o 1 kus.

Uvedené změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o přípustné změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o práce na provedení montáže nástavců a další práce nezbytné k dokončení díla a ponížíje o práce v souvislosti se snížením celkového počtu domovních čistíren o 1 kus.

### Článek IV. Cena za dílo

1.1. Navrhované změny podle Změnového listu č. 1 představují vícepráce ve výši 98.453,00 Kč bez DPH, tj. 119.128,13 Kč s DPH, a méněpráce ve výši 443.671,11 Kč bez DPH, tj. 536.842,03 Kč s DPH.

Hodnota závazku ze smlouvy se snižuje o 345.218,11 Kč bez DPH, tj. o 417.713,90 Kč s DPH.

## III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha: Změnový list č. 1

Za stranu objednatele:

V Příbrami dne:

Za stranu zhotovitele:

V Dubně dne:

29 -10- 2021

město Příbram


Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Staler, spol. s r. o.

Petr Kolkus, jednatel

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			Číslo: 1	
Zhotovitel:	Stalor spol. s r.o., Dubno 62, 261 01 Dubno			
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 17.8.2021		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 17.8.2021	Faxem	Osobně
<b>" DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PŘÍBRAM BYTÍZ A ZAVRŽICE "</b> Odpočet nerealizovaných položek a vícepráce nad rámec SOD				
Odkazy	<i>na specifikaci: (výkaz výměr)</i>	Výkaz výměr jednotlivých SO		
	<i>na výkresy:</i>			
	<i>na rozpočtové podklady:</i>			
	<i>na jinou část smlouvy:</i>			
<b>POPIS ZMĚNY:</b>				
<p>1) SO-03- DČOV typ 1 pro čp.30: na základě rozhodnutí vlastníka nemovitosti nebyla domácí čistírna realizována.</p> <p>2) SO-05-DČOV typ 1 pro čp. 12: místními podmínkami byla vynucena změna trasy napojení DČOV do vodoteče. Z toho důvodu nebyl realizován přechod odpadního potrubí přes asfaltovou místní komunikaci. Změna zahrnuje odpočet provedení podkladních a obrusných vrstev komunikace.</p> <p>3) SO-07-DČOV typ 3 pro čp.15: místními podmínkami bylo vynuceno sdružení napojení odpadních potrubí od č.p. 12 a č.p.15 do společné šachty a pro č.p. 15 realizována nebyla. Změna zahrnuje odpočet bednění, konstrukce šachty, rámu a poklopu.</p> <p>4) SO-09-DČOV typ 2 pro čp. 6: na základě požadavku vlastníka nemovitosti nebyla realizována zámková dlažba v místě instalace odpadního potrubí. Změna zahrnuje odpočet kladení a dodávky zámkové dlažby.</p> <p>5) Doplnění nástavců vstupních otvorů Nádrže čistíren byly výškově založeny dle skutečné polohy napojovacích bodů. Při dodržení potřebného spádu nátokového potrubí byly horní líce nádrží u níže uvedených nemovitostí pod úroveň terénu. Toto bylo vyřešeno dodávkou nástavců na přírubby vstupních otvorů v potřebné konstrukční výšce. Změna zahrnuje doplnění nástavců u následujících nemovitostí a nádrží (ČOV=nádrž čistírny, AN=akumulační nádrž, ČJ=čerpací jímka):</p> <p><u>Zavržice</u>  Č.p. 2 – AN - 10 cm, ČOV - 10 cm  Č.p. 36 – ČJ - 50 cm, ČOV - 50 cm  Č.p. 18 – ČJ - 10 cm, ČOV - 10 cm  Č.p. 12 – ČJ - 10 cm, ČOV - 10 cm  Č.p. 13 – ČJ - 10 cm, ČOV - 10 cm  Č.p. 6 – ČOV - 10 cm</p> <p><u>Bytíz</u>  Č.p. 103 – AN - 60 cm, ČOV - 60 cm  Č.p. 104 – AN - 55 cm, ČOV - 45 cm  Č.p. 110 – AN - 30 cm, ČOV - 30 cm</p> <p>6) Doplnění elektroinstalací Dle skutečných podmínek u jednotlivých nemovitostí bylo nutno provést dílčí úpravy kabelových tras a vystrojení připojovacích míst. Změna zahrnuje úpravu a doplnění kabeláže, jističích a ochranných prvků, rozbočovačích krabic a instalačního materiálu.</p> <p>7) Doplnění jutových pytlů Na základě požadavku provozovatele byly dodány náhradní jutové pytly pro první výměnu.</p>				

DČOV Příbram Zavržice a Bytíz

Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
** Důvod vícepráce	** Požadavek provozovatele	** RD neobsahuje není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** Skutečný stav	** Požadavek k dokončení části vodovodní řad
<p>Oznámení vydává:</p> <p style="text-align: center;"><b>ZHOTOVITEL</b></p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  </div> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Petr Kolkus (za zhotovitele)</p>					
<p>Vyjádření autorského dozoru:</p>					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i></p>					

\*\* nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte



## NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Zhotovitel: Staler spol. s r.o., Dubno 62, 261 01 Dubno

NOZ zpracoval: Staler spol. s r.o.

Datum: 17.8.2021

Zpracování úpravy RD před realizací  
ANO / NEZpůsob odeslání/  
předání/datum:

Poštou

E-mailem  
17.8.2021

Faxem

Osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný  
v souladu s nabídkovým rozpočtem :

Položkový rozpočet změny:

1) SO-03- DČOV typ 1 pro čp.30

- 404.369,76 Kč

Popis	Cena celkem [CZK]
SO-03 ZAVRŽICE - DČOV typ 1 pro čp.30	404 369,76

2) SO-05-DČOV typ 1 pro čp. 12

- 24.251,10 Kč

D	5	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
33	K	565135111	Komunikace				
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š do 3 m	m2	13,740	720,00	9 892,80	
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednětrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v průtu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm					
		T1		13,740			
34	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing síti plochy do 15 m2 štěrkořtří tl. 150 mm	m2	13,740	120,00	1 648,80
		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním štěrkořtří tl. 150 mm					
		T1		13,740			
35	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drčeným tl. 150 mm	m2	13,740	125,00	1 717,50
		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drčeným tl. 150 mm					
		T1		13,740			
36	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	13,740	50,00	687,00
		Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
		T1		13,740			
37	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	13,740	50,00	687,00
		Postřik žlučný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
		T1		13,740			
38	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,740	700,00	9 618,00
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II š 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					

3) SO-07-DČOV typ 3 pro čp.15

- 9.130,00 Kč

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
31 K 894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prosáhlého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,358	6 000,00	2 148,00
	Ostatní konstrukce na tržním vedení z prosáhlého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37				
	"RS4" 0,25*1,3*1,1		0,358		
32 K 894201231	Stěny šachet tl nad 200 mm z prosáhlého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,570	5 400,00	3 078,00
	Ostatní konstrukce na tržním vedení z prosáhlého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37				
	0,25*(1,3+0,6)*2*0,6		0,570		
34 K 894502201	Bednění stěn šachet pravouhlych nebo vícehranných oboustranné	m2	5,760	400,00	2 304,00
	Bednění konstrukcí na tržním vedení stěn šachet pravouhlych nebo čtyř a vícehranných oboustranné				
	0,25*(1,3+1,1)*2+0,6*(1,3+1,1+0,8+0,8)*2		5,760		
35 K 899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	400,00	400,00
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	"RS4" 1		1,000		
36 M INF 9065	Poklop lit s rámem 800x600	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	Poklop lit s rámem 900x650				

4) SO-09-DČOV typ 2 pro čp. 6

- 5.920,25 Kč

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
27 K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,528	250,00	5 382,00
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tříděného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s okrajním hutněním, utvořením a se smíšením přežvýtkového materiálu na tržnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	T2		21,528		
28 M 59245001	dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní	m2	2,153	250,00	538,25
	dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní				
	"doplnění 10%" 12*0,1		2,153		

## 5) Doplnění nástavců vstupních otvorů

+ 60.493,00 Kč

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>ZAVRŽICE</b>					
Ěp. 2	AN 10CM, ČOV 10 CM	kus	1,000	5 044,00	5 044,00
Ěp. 36	ČJ 50 CM, ČOV 50 CM	kus	1,000	10 130,00	10 130,00
Ěp. 18	ČJ 10 CM, ČOV 10 CM	kus	1,000	5 044,00	5 044,00
Ěp. 12	ČJ 10 CM, ČOV 10 CM	kus	1,000	5 044,00	5 044,00
Ěp. 13	ČJ 10 CM, ČOV 10 CM	kus	1,000	5 044,00	5 044,00
Ěp. 6	ČOV 10 cm	kus	1,000	2 522,00	2 522,00

**BYTÍZ**

Ěp. 103	AN 60 CM, ČOV 60 CM	kus	1,000	10 600,00	10 600,00
Ěp. 104	AN 55 CM, ČOV 45 CM	kus	1,000	9 145,00	9 145,00
Ěp. 110	AN 30 CM, ČOV 30 CM	kus	1,000	7 920,00	7 920,00

## 6) Doplnění elektroinstalací

+36.160,00 Kč

	Dopojení do vnitřní elektřiny domů (dopojení, materiál, jističe, kabely, atd.)	kpl	1,000	36 160,00	36 160,00
--	--------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

## 7) Doplnění jutových pytlů

+ 1.800,00 Kč

	Jutové pytle				k
--	--------------	--	--	--	---

**Vyjádření technického dozoru :**

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U specifických položek byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.


  
Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: ---

Navrhovaná změna ceny díla:

**-345.218,11 Kč bez DPH**

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:





**0 Kalendářních dnů**

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum:

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>				<b>Číslo: 1</b>	
Zhotovitel:		Staler spol. s r.o., Dubno 62, 261 01 Dubno			
PZ vystavil:		Staler spol. s r.o. Dubno 62 261 01 Dubno		Datum: 9.9.2021	
PZ navazuje na NOZ1		Zpracování úpravy RD před realizací: ANO / <u>NE</u>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 9.9.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p style="text-align: center;"><b>" DOMOVNÍ ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD PŘÍBRAM BYTÍZ A ZAVRŽICE "</b>  <b>Odpočet nerealizovaných položek a vícepráce nad rámec SOD</b></p> <p><i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i></p>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH:		Změna sjednané lhůty dokončení díla:			
<b>-345.218,11 Kč</b>		<b>0 kalendářních dnů</b>			
Nově sjednaná cena díla bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
3 204 264,05 Kč -345 218,11 Kč <b>2 859 045,95 Kč</b>		<b>bez změny</b>			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti chyba PD
<p><b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</b></p>					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 			Datum: 		

MĚSTO P  
CEVNÍ

