



Dodatek č. 2

K příkazní smlouvě uzavřené dle § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Výkon technického dozoru investora na stavbě Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt“ ze dne 21. 10. 2019

Příkazce:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem
(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

Příkazník:

Architektonická a realizační asociace, spol. s r.o.

se sídlem Bořanovická 1873/30, Praha 8 - Kobylisy

IČ: 43871828

DIČ: CZ43871828

zastoupená Ing. Ondřejem Hrubým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7127

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

(příkazce a příkazník společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v návaznosti na zdůvodnění navýšení rozsahu prací technického dozoru stavby v příkazníkem předložené „žádosti“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Žádost) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Žádost). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla včetně dodatku č. 1 (368.000 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (221.040 Kč bez DPH) a činí 589.040 Kč bez DPH.


III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 29. 10. 2021

V Praze dne 2021



Přílohy :

1. Žádost

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 11. října 2021 16:03
Komu: [REDACTED]
Předmět: Dubeč IV Etapa - Žádost o prodloužení smlouvy TDI - Dodatek č 2

Vážení, v návaznosti na uzavření dodatku č 4 smlouvy o dílo se hotovitelem stavby, zasílám žádost o uzavření dodatku smlouvy o zajištění technického dozoru stavebníka v rozsahu do doby dokončení a předání díla.

Časová rekapitulace :

Předpoklad původní smlouvy : doba trvání stavby 11 měs, celkový honorář TDI 270.000 Kč, tj. 24.560 Kč / měs.

Doba realizace se uzavřením dodatku smlouvy se zhotovitelem prodloužila o 390 dnů, tj. 13 měsíců.

Dodatkem č 1 byla smlouva prodloužena o 4 měsíce.

Dodatkem č 2 by měla být prodloužena o 9 měsíců.

Výpočet honoráře pro uzavření Dodatku č 2 :

Výpočet navýšení ceny za výkon TDI : $9 \times 24.560 \text{ Kč} = 221.040 \text{ Kč}$.

S pozdravem

[REDACTED]