



## **D O D A T E K č . 1**

**ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 9. 7. 2021**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupená: [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Metrostav a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4758  
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ 00014915  
zastoupená: [REDAKCE] ředitelem oblasti Plzeň divize 1, Metrostav a.s.,  
zmocněný zástupce na základě plné moci ze dne 18. 11. 2020  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### **d o d a t e k č . 1**

#### **I.**

1. Dne 9. 7. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Plzeň – Radčice, k cihelně – splašková kanalizace“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1 a č. 2 ze dne 20. 10. 2021.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 56 873,41 Kč bez DPH.



6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1.203.719,48	21	1.456.500,58

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Objednatel

Zhotovitel

V Plzni dne

Digitálně podepsal [redacted]  
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,  
 o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,  
 cn=[redacted]  
 sn=[redacted], givenName=[redacted]  
 serialNumber=P204487,  
 title=Generální ředitel  
 Datum: 2021.11.01 09:23:12 +01'00'

V Plzni dne

Digitálně podepsal [redacted]  
 Datum: 2021.10.20  
 14:28:12 +02'00'

**VODÁRNA PLZEŇ a. s.**

[redacted]

generální ředitel

**Metrostav a.s.**

[redacted]

Ředitel oblasti Plzeň divize I