

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele
8839 20 1222

Číslo smlouvy objednatele
2021/482

Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Název	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim	Sídlo fakulty:	Albertov 6, Praha 2. 128 00
Zastoupen:		Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima CSc.
Funkce:	Jednatelé společnosti	Funkce:	děkan fakulty
Kontaktní osoby:		Kontaktní osoby:	
Funkce:	1 mistr	Funkce:	Vedoucí OSBI investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	15053695	IČ:	00216208
DIČ:	CZ15053695	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	U KS v HK C1036	Projekt	Tento projekt je Spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19-119/0010366

dále též „Smluvní strany“

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21.8.2020 smlouvu o dílo č. 2020/377 a dne 19.11.2020 dodatek č.1 s číslem objednatele 532/2020, který řešil změnu technologie provádění v části trasy v areálu Botanické zahrady Na Slupi.

V závěru prací vyvolal objednatel kontrolu stavu živičných povrchů v areálu botanické zahrady, aby byl zjištěn skutečný stav povrchů po dokončení kanalizace. Prohlídka se uskutečnila 4.10.2021.

V projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu byl oceněn nový povrch pouze v rozsahu provedených rýh pro pokládku kanalizačního potrubí.

Při prohlídce 4.10.2021 bylo konstatováno, že živičný povrch, který nebyl přímo dotčený výkopovými pracemi je silně narušen pojížděním stavebních strojů, v takovém rozsahu, že není možná lokální oprava. Všichni účastníci výstavby konstatují, že původní živičná vozovka neměla potřebnou konstrukci, která by přenesla zatížení od mnohanásobného pojezdu těžkou mechanizací. Tato skutečnost se prokázala teprve při vlastní realizaci stavby.

Při realizaci nemohl zhotovitel použít menší a lehčí techniku, protože hloubka výkopů se pohybovala kolem 4 metrů i více a menší technikou by výkopy nebylo možné realizovat.

Smluvní strany konstatují, že v případě poškození zbývajících živičných povrchů v průběhu prací nebylo

způsobeno nevhodnou technologií provádění zhotovitelem nebo zanedbáním povinností zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo a nejedná se o škodu způsobenou zhotovitelem.

Z uvedeného důvodu objednatel rozhodl o provedení celoplošného nového povrchu celé páteřní komunikace.

Dodatek č.2 řeší vícenáklady na nové živičné povrchy páteřní komunikace v celé šíři, nad rámec nových povrchů, které jsou součástí smluvní ceny.

Smluvní strany tímto schvalují změnový list č.2, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany konstatují, že předmětná změna nemá vliv na změnu termínu pro dokončení díla uvedenou ve smlouvě.

Smluvní strany sjednávají změnu ceny díla.

	Kč bez DPH	% DPH	DPH v Kč	Kč vč. DPH
Cena díla dle SOD dod.č.1	15 508 432,51	21%	3 256 770,83	18 765 203,34
Změna	+ 895 498,54	21 %	+ 188 054,70	1 083 553,24
Cena Díla dle dodatku č.2	16 403 931,05	21 %	3 444 825,53	19 848 756,58

Smluvní strany konstatují, že stavební práce ve změnovém listu č. 2 jsou nepodstatnou a tedy dovolenou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ustanovení smlouvy o dílo z 21.8.2020 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma stranami a účinný zveřejněním podle z.č. 340/2015 Sb.

Přílohy:

V Praze dne

.....

objednatel
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy

V Chrudimi dne

.....

zhotovitel -

jednatelé společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Změnový list č.2**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:

Stavba: PŘF – UK, Hospodaření se srážkovými vodami v areálu botanické zahrady a objektů PŘF UK, Viničná 5+7, Praha 2 - podklad pro dodatek č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 06.10.2021

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

IČ:

15053695

DIČ:

CZ15053695

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	895 498,54
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	188 054,69	895 498,54
snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	1 083 553,23
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Změnový list č.2**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

Stavba: **PřF – UK, Hospodaření se srážkovými vodami v areálu botanické zahrady a objektů PřF UK, Viničná 5+7, Praha 2 - podklad pro dodatek č.2****Místo:** **Datum:** 06.10.2021**Zadavatel:** Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta**Projektant:****Zhotovitel:** Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů**895 498,54 1 083 553,23****01 Rozšíření asfaltů v areálu botanické zahrady 895 498,54 1 083 553,23**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PřF – UK, Hospodaření se srážkovými vodami v areálu botanické zahrady a objektů PřF UK, Viničná 5+7, Praha 2 - podklad

Objekt:

Rozšíření asfaltů v areálu botanické zahrady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.10.2021

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

IČ:

15053695

DIČ:

CZ15053695

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

895 498,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	895 498,54	21,00%	188 054,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 083 553,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PřF – UK, Hospodaření se srážkovými vodami v areálu botanické zahrady a objektů PřF UK, Viničná 5+7, Praha 2 - podklad

Objekt:

Rozšíření asfaltů v areálu botanické zahrady

Místo:

Datum: 06.10.2021

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Projektant:

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

895 498,54

HSV - Práce a dodávky HSV

895 498,54

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PFF – UK, Hospodaření se srážkovými vodami v areálu botanické zahrady a objektů PFF UK, Viničná 5+7, Praha 2 - podklad pro dodatek č.2

Objekt: Rozšíření asfaltů v areálu botanické zahrady

Místo: Datum: 06.10.2021

Zadavatel: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Projektant:

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 895 498,54

D HSV Práce a dodávky HSV 895 498,54

D	1	Zemní práce						
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	246,000			
2	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	782,660			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	78,720			

D	5	Komunikace pozemní						
3	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	246,000			
4	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	0,000			
5	K	573411101	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 s posypem	m2	782,660			
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	782,660			
7	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	782,660			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	0,000			
15	K	919122111	Těsnění spár zálivkou	m	0,000			

D	997	Přesun sutě						
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	153,855			
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	153,855			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	153,855			
11	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	75,135			

D	998	Přesun hmot						
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 095,724			