

Dodatek č. 6

Č.j.: OSM/21/271/OSL

Ev.č.: 57894/21-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Livingston Company s.r.o.
Sídlo Nad Vinným potokem 1148/4, Podolí, 101 00 Praha 10
IČO 07157851
DIČ CZ07157851

Č.ú.
Zastoupen

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 6

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 6 jsou vícepráce na akci "**Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově**" část 2. Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku. Tyto změny byly projednány a schváleny RM dne 21.10.2021.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Cena díla včetně dodatků č.1 a č.5 1 224 956,57 Kč

Změnový list č. 3 - vícepráce.....	47 387,96 Kč
Nová cena díla (bez DPH)	1 272 344,53 Kč
DPH 21%	267 192,35 Kč
Cena včetně DPH	1 539 536,88 Kč

I. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až č. 5 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 3

V Praze dne **27 -10- 2021**

V Turnově dne: **27. 10. 2021**

Název akce: Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 2.

Z m ě n o v ý l i s t č . 3

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. OSM/20/1402/PIM ze dne 28.7.2020

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA.

1. **Zpracovatel změnového listu:** Livingston Company s.r.o., Nad vinným potokem 1148/4, 101 00 Praha 10, IČ 07157851

2. **Zdůvodnění a příčina změn:**

A. Ve výkazu výměr se uvažovalo s vyrovnaním podlahy samonivelačním potěrem v tl. do 5 mm. Při proměření před pokládkou byly zjištěny v místnosti 2.03, 2.04 a 2.05 větší nerovnosti v podlaze (až 30 mm). Tyto nerovnosti bylo nutné vyrovnat pro zdárnou pokládku podlahové krytiny.

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. **Finanční náklady změny**

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, pokud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy ÚRS.

Méně práce - 16 011,54 Kč bez DPH

Vícepráce 63 399,50 Kč bez DPH


Celkem 47 387,96 Kč bez DPH

Cena dle SoD + dod.č.1 + dod.č.5	1 224 956,57	1 482 197,45
Změnový list č.3 celkem	47 387,96	57 339,43
Nová cena	1 272 344,53	1 539 536,88

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Změna má dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu.

V Praze dne:


Za Livingston Company s.r.o.:



4. **stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnému rozsahu provedených prací. Ceny jsou v souladu s jednotkovými cenami ve smlouvě o dílo, resp. cenami dle aktuálního ÚRS. Dále potvrzují, že uvedené práce bylo nutné provést ke zdárnému dokončení díla.


V Turnově dne:



5. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Uvedené změny vyplynuly z postupu prací a požadavku investora. Jejich řešení proběhlo v rámci autorského dozoru a je v souladu s celkovou koncepcí projektu.

V Jičíně dne



6. **Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

KAPITULACE STAVBY

Id: 024
stavba: Turnov - vícepráce cementový potěr

KSO:
Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

CC-CZ:
Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel: Město Turnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Livingston Company s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			47 387,96
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		47 387,96	0,00
sníž. přenesen: 15,00%		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	47 387,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 024

Stavba: Turnov - vícepráce cementový potěr

Místo:

Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 387,96	47 387,96
024	Turnov - vícepráce cementový potěr	47 387,96	47 387,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov - vícepráce cementový potěr

2.část

Místo:

Datum: 27. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 387,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 387,96

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 387,96

1	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	74,500	-214,92	-16 011,54
	VV		"2.03" 30,2		30,200		
	VV		"2.04" 28,3		28,300		
	VV		"2.05" 16		16,000		
	VV		Součet		74,500		
3	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	74,500	851,00	63 399,50
	VV		"2.03" 30,2		30,200		
	VV		"2.04" 28,3		28,300		
	VV		"2.05" 16		16,000		
	VV		Součet		74,500		