

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice“

uzavřené dne 3. 6. 2021 mezi smluvními stranami (dále jen „**Smlouva**“):

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2603/2021

SUBISPROFIN: 5723530010

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 285 97 460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10124

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

Richardem Tláskalem, členem představenstva

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2021/5211/0077**

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 2 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 2 + 697.580,48 Kč
Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 2 + 3.513,71 Kč
Změna Smluvní ceny dle ZL č. 2 celkem..... + 694.066,77 Kč

- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY.

Článek 3, bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:..... 30.220.000,67 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH dle Dodatku č. 2:..... 694.066,77 Kč
Cena Díla bez DPH celkem:..... 30.914.067,44 Kč

slovy: třicet miliónů devět set čtrnáct tisíc šedesát sedm korun českých a 44/100.

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly na opravě chyby v psaní v dodatku č. 1, v jehož článku 1.1 byla uvedena nesprávná čísla změnových listů č. 5 a 6, přičemž správně měl být uveden změnový list č. 1. Smluvní strany se proto dohodly na změně článku 1.1 dodatku č. 1 tak, že spojení „změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 5 a 6“ se nahrazuje spojením „změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1“.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rekapitulace Ceny Díla dle Dodatku č. 2, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
- 2.2 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy prací v rozsahu dle ZL č. 2, jsou součástí předmětného změnového listu.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Olomouc dne 27. 10. 2021

Olomouc dne 25. 10. 2021

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Richard Tláškal

člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 2

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 2

	Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01 01	Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu	2 612 342,67	2 612 342,67	2	209 639,84		2 821 982,51
PS 01-02	Zastávka Popov, informační zařízení	1 274 314,81	1 274 314,81				1 274 314,81
SO 01-01	Zastávka Popov, železniční svršek	4 290 236,07	4 290 236,07				4 290 236,07
SO 01-01.1	Zastávka Popov, následná úprava koleje	230 721,65	230 721,65				230 721,65
SO 01-02	Zastávka Popov, železniční spodek	2 060 513,85	2 060 513,85	2	240 221,15		2 300 735,00
SO 01-03	Zastávka Popov, nástupiště	4 860 489,85	4 860 489,85	2	174 039,49	3 513,71	5 031 015,63
SO 01-05	Zastávka Popov, úpravy přístřešku pro cestující	236 945,05	236 945,05				236 945,05
SO 01-06	Zastávka Popov, orientační systém	90 006,88	90 006,88				90 006,88
SO 01-07	Zastávka Popov, rekonstrukce osvětlení nástupiště	515 267,70	515 267,70				515 267,70
PS 02-01	Zastávka Rajnochovice , úprava zabezpečovacího zařízení	549 374,69	549 374,69				549 374,69
SO 02-01	Zastávka Rajnochovice, železniční svršek	4 308 320,40	4 482 479,40				4 482 479,40
SO 02-01.1	Zastávka Rajnochovice, následná úprava koleje	636 085,80	636 085,80				636 085,80
SO 02-02	Zastávka Rajnochovice, železniční spodek	1 609 137,95	1 861 333,94				1 861 333,94
SO 02-03	Zastávka Rajnochovice, nástupiště	3 859 708,40	3 983 043,08				3 983 043,08
SO 02-04	Zastávka Rajnochovice, přístřešek pro cestující	976 501,43	976 501,43	2	73 680,00		1 050 181,43
SO 02-05	Zastávka Rajnochovice, orientační systém	130 959,03	130 959,03				130 959,03
SO 02-07	Zastávka Rajnochovice, rekonstrukce osvětlení nástupiště	526 302,93	526 302,93				526 302,93
SO 02-08	Zastávka Rajnochovice, rekonstrukce přípojky NN	200 836,31	200 836,31				200 836,31
SO 98-98	Všeobecný objekt	702 245,53	702 245,53				702 245,53
		29 670 311,00	30 220 000,67		697 580,48	3 513,71	30 914 067,44

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2042780

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7b43b356-7171-44be-831d-72ea0f757896

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2021 11:02:00



74e503d2-5a18-4952-88ef-c27f60c82b5b