

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] ze dne 22. 4. 2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDAKCE] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Společnost infrastruktura – STAVMONTA – PORR**
vedoucí společník STAVMONTA spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 1085
se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
zastoupena: [REDAKCE] jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 22. 4. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace Plzeň, Purkyňova ulice a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1, č. 2 a č. 3 ze dne 24. 9. 2021 a ve změnovém listu č. 4 a č. 5 ze dne 5. 10. 2021.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDAKCE] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 248.609,43 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
41.557.259,02		21	50.284.283,41

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu ze dne 24. 9. 2021, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.

8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:



4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do: 29. 4. 2022

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.


V Plzni dne:


DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,
givenName=
serialNumber=P204487,
title=Generální Ředitel
Datum: 2021.10.27 10:27:27 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.


generální ředitel

V Plzni dne:


Digitálně podepsal
Datum: 2021.10.25
09:44:52 +02'00'

Společnost infrastruktura – STAVMONTA-PORR


správce „Společnosti infrastruktura –
STAVMONTA-PORR“