

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
372-2 př. číslo	2021 rok	OIR zkr. odb.

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 372/2021/OIR ze dne 20.07.2021 ve znění dodatku č. 1

### Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:  
zastoupeno ve věcech smluvních:  
zastoupeno ve věcech technických:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Ing. Miroslav Halatin, starosta  
[redacted] vedoucí odboru investic a  
rozvoje města  
00297852  
CZ00297852  
KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm  
[redacted]

dále jako „objednatel“

**a**

### STAVIA – silniční stavby a.s.

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
Zastoupená:

Strádalů 631/47, 718 00 Ostrava  
25864092  
CZ25864092  
Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou  
představenstva  
na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2384

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III., odst. 3.6 a 3.11 a v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 11.5 Smlouvy o dílo č. 372/2021/OIR ze dne 20.07.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.09.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 2 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Přechod pro chodce na ul. Nádražní, Frenštát pod Radhoštěm“ (dále jen „dodatek“).

## I.

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s projednanou změnou číslo 1 a souvisejících rozpočtů se mění cena díla v čl. III., odst. 3.1 smlouvy o dílo.

Původní znění čl. III., odst. 3.1 se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

3.1. Cena za zhotovení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ( příloha č. 1 SOD č. 372/2021/OIR) a dále je navýšena o úhradu za realizaci změny díla, jejíž finanční sestavení je přílohou dodatku č. 2, a činí:

	Cena dle SOD	dodatek č.2	<b>Celková cena vč. dodatku</b>
Cena bez DPH	1 078 578,08	30 165,52	1 108 743,60
DPH 21 %	226 501,00	6 334,76	232 836,16
Cena vč. DPH celkem	1 305 079,00	36 500,28	<b>1 341 579,76</b>

Souhrnný rozpočet a finanční sestavení změny jsou nedílnou přílohou této smlouvy.

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## II.

1. Tento dodatek byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm č. 1860/74/RM/2021 dne 20.10.2021.
2. Smluvní strany herou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: finanční sestavení změny č.1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne *25. 10. 2021*


V Ostravě dne *25. 10. 2021*



za objednatele

Ing. Miroslav Halatin  
starosta města

**Město Frenštát pod Radhoštěm**  
nám. Míru I  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852  
-64-



za zhotovitele

Ing. František Kročil  
místopředseda představenstva





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm ul. Nádražní

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 8. 10. 2021

Objednatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ: 25864092

DIČ: CZ25864092

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	30 165,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>30 165,52</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	30 165,52	6 334,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>36 500,28</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm ul. Nádražní

Místo:

Datum: 8. 10. 2021

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>30 165,52</b>	<b>36 500,28</b>
VP	Přechod pro chodce - vícepráce	30 165,52	36 500,28
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>30 165,52</b>	<b>36 500,28</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm ul. Nádražní

**Objekt: VP - Přechod pro chodce - vícepráce**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2021

Objednatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ: 25864092

DIČ: CZ25864092

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 165,52
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 165,52</b>
DPH základní	21,00%	ze	30 165,52	6 334,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>36 500,28</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm ul. Nádražní

**Objekt: VP - Přechod pro chodce - vícepráce**

Místo:

Datum:

8. 10. 2021

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>30 165,52</b>
11a - Přípravné a přidružené práce	9 721,60
91 - Doplnující práce na komunikaci	19 792,00
99 - Staveništní přesun hmot	651,92
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>30 165,52</b>



# ROZPOČET

Stavba: Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm ul. Nádražní

Objekt: VP - Přechod pro chodce - vícepráce

Místo: Datum: 8. 10. 2021

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

30 165,52

### 11a - Přípravné a přidružené práce

9 721,60

13	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva "Odstranění stávajících betonových zatravnovacích dlaždic 70*0,4 Součet	m2	28,000	250,00	7 000,00
					28,000		
					28,000		
9	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km 28*0,1*2,4 Součet	t	6,720	110,00	739,20
					6,720		
					6,720		
10	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 5 km přes 5 km 6,72*3 Součet	t	20,160	15,00	302,40
					20,160		
					20,160		
11	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 6,72 Součet	t	6,720	250,00	1 680,00
					6,720		
					6,720		

### 91 - Doplnující práce na komunikaci

19 792,00

14	K	914001121R01	Osaz. sloupku dopr.značky vč. bet.základu a kotvení, včetně dodávka ochranného trubkového nárazníku 2 Součet	kus	2,000	2 750,00	5 500,00
					2,000		
					2,000		
5	K	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, E2d 1 Součet	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
					1,000		
					1,000		
6	M	40445147.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E2d; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let E2d 1 Součet	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
					1,000		
					1,000		
1	K	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 30+34 Součet	m	64,000	120,00	7 680,00
					64,000		
					64,000		
2	M	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	2,560	1 450,00	3 712,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			64*0,04		2,560		
			Součet		2,560		

**99 - Staveništní přesun hmot**

**651,92**

7	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3,951	165,00	651,92
			64*0,1/4,6		1,391		
			2,56		2,560		
			Součet		3,951		