

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2021/I/Ple
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová, starosta města
██████████ místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických: ██████████, referent odboru investic a
údržby majetku města
tel.: ██████████
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: ██████████
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: ██████████
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **Jan Vadovič**
Jičínská 277/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Vadovič
Zastoupený ve věcech technických: Jan Vadovič
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: ██████████
RČ: ██████████
IČO: 06691960
Telefon: ██████████
e-mail: ██████████
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6/2021/I/Ple k vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního souhlasu (DÚS) a dokumentaci pro provádění stavby (DPS) s názvem „**Kontejnerové stání u pošty v Bílovci - projekt**“ na par.č. 602/1, 530/1 v kat. území Bílovec - město., dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo v části **doba plnění**, a to z toho důvodu, že Zhotovitel dosud neobdržel „Závazné koordinované stanovisko ve smyslu ustanovení §4 odst. 2 písm. a) a odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu“, tak, že

Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DÚS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DÚS:

do 14 dnů od doručení závazného koordinovaného stanoviska

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek.

do 6 týdnů od nabytí právní moci DÚS

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a vyspecifikovat. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 11.10.2021

Za objednatele:

Mgr. Renata Mikolašová,
starostka města

V Ostravě dne 11.10.2021

Za zhotovitele:

Jan Vadovič
zhotovitel