



DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE
č. 11PU - 002363 evidenční číslo: 285/16

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 zastoupené pověřením generálního ředitele ŘSD ČR ředitelem Správy Pardubice Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice Bankovní spojení Číslo účtu IČO 65993390 DIČ CZ65993390 Žřizovací listina vydaná MDS 4.12.1996 -č.j.12 164/1996 - KM	MDS PROJEKT S.R.O Försterova 175 566 01 Vysoké Mýto zastoupený: Bankovní spojení: Číslo účtu IČO 27487938 DIČ CZ27487938 Zapsán: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:	: I/11 HELVÍKOVICE, OPRAVA MOSTU, IČ SLUŽBA
ISPROFIN/ISPROFOND:	5001210002.16977

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky:

II. DOBA PLNĚNÍ	
Změna doby plnění akce	
	Původní doba plnění do 31.1.2017
	Nová doba plnění do 31.3.2017

Zdůvodnění:

Po podání žádosti o Stavební povolení, bylo stavebním úřadem řízení pozastaveno z ohledem na úmrtí účastníka řízení.
Z tohoto důvodu je nutné získat souhlasné stanovisko od nového vlastníka pozemku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek č. 1 k objednávce č. 11PU-002363 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- Ostatní body objednávky č. 11PU-002363 zůstávají beze změn.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení dodatku č. 1 zpět na naši adresu, z nichž následně 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel

V Pardubicích dne **31. 01. 2017**

Ve Vysokém Mýtě dne 17.1.2017

Za objednatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti MDS projekt