



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-111/2020
LC U vodojemu, uzavřené dne 27.08.2020,

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: ČNB, 5830601/0710
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Farma BORVILL s. r. o.
se sídlem: Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 02716917
DIC: CZ02716917
do obchodního rejstříku zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33328
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. V průběhu provádění stavebních prací bylo nutné změnit požadované stavební práce oproti projektové dokumentaci. Jedná se o změny množství a velikosti frakce posypu vrstvy vozovky. Změna stavebních prací je podrobně popsána ve změnovém listě č. 1/2021 včetně rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatele.

2. Původní cena dle Smlouvy o dílo: 2.046.242,- Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 159.491,08 Kč bez DPH
Méněpráce ve výši: - 46.243,88 Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

2.159.489,20	Kč bez DPH
453.492,73	DPH 21%
2.612.981,93	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.



5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch,
c=CZ, o=Správa Krkonošského
národního parku, serialNumber=ICA
-10475375
Datum: 2021.11.01 10:08:24 +01'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Opatovicích nad Lab. dne

**Iveta
Vilímová**

Digitally signed
by Iveta Vilímová
Date: 2021.10.31
21:09:14 +01'00'

Iveta Vilímová
jednatelka

Za správnost

č. 01



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

USMĚRNĚNÍ NÁVŠTĚVNOSTI V KRNPAP - VI. ETAPA

Název projektu: LC U Vodojemu; registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19 120/0011061

Dodavatel: Farma BORVILL s r.o., Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ 02716917 DIČ CZ02716917

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1/2021

Změna:

X


D - dokumentace

Datum vydání ZL:

16.10.2021

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	SO 101	Pod objekt	LC U Vodojemu
Popis změny:			
1) Změna množství a velikosti frakce posypu obrusné vrstvy vozovky.			
Zdůvodnění změny:			
AD1) Z důvodu zhoršených klimatických podmínek (soustavné dešťové přeháňky) navrhnul AD hrubší frakci pro posyp krytové vrstvy, z 0-8 mm na 8-16 mm a to z toho důvodu, že hrubší frakce ve vodou saturovaném krytu lépe vytvoří obrusnou vrstvu. Navýšení objemu prací je uvedeno v položkovém rozpočtu, kde je vyčíslena i finanční hodnota těchto prací. Navýšení objemu prací si nevyžádá posun dokončení díla.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		projektant ing. Jiří Ježek	
souhlasí z nesouhlasí		 Ing. Jiří Ježek - LSJ Technické služby, spol. s r.o. IČ 65992251 DIČ [REDACTED] Sídlo: Regrova 1049 508 01 Hořovice T 733 461 761 E LSJ@tsj.com	
datum podpis razičko 45.10.2021			

Dopedy: do projektové dokumentace:	
do časového plánu:	BEZ DOPADU
do ceny: zvýšení	169 491,08 Kč bez DPH
do ceny: snížení	46 243,68 Kč bez DPH
Změnový list celkem:	113 247,20 Kč bez DPH
Zdroj financování změny: Zdroje financování : Z VLASTNÍCH ZDROJŮ	
Navrhovatel změny - firma, jméno: souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko: souhlas 15.10.2021 Správa KRNAP Vrchlabí - p.Zdeněk Hofman
Věcná kontrola a cenová kontrola: souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko: 15.10.2021 Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
Vyjádření zhotovitele: souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko: 15.10.2021 FARMA BORVILL, s.r.o. Dolany u Opatovic nad Labem email: borvill@centrum.cz IČ: 027 16 917 • DIČ: C202716917 Tel: +420 604 992 882 • +420 727 841 300
Vyjádření objednatele - : souhlasí x nesouhlasí	datum, podpis, razítko: [redacted] Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
Závěrečné stanovisko: (vyjádření poskytovatele dotace)	[redacted] - 13 -
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. Ing. Josef Tatáb [redacted] 15.10.2021	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta U Vodojemu - vícepráce

Místo:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel: Správa KRNAP

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: Farma Borvill s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 491,08

HSV - Práce a dodávky HSV

159 491,08

5 - Komunikace

149 215,38

998 - Přesun hmot

10 275,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Lesní cesta U Vodojemu - vícepráce

Místo:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel: Správa KRNAP

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: Farma Borvill s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							159 491,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				159 491,08
D	5		Komunikace				149 215,38
1	K	571907113	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 45 kg/m2	m2	4 924,600	30,30	149 215,38
			<i>Poznámka k položce</i>				
			<i>K posypu bude použito drcené kamenivo frakce 5-16 mm</i>				
	VV		4924,6		4 924,600		
	VV		Součet		4 924,600		
D	998		Přesun hmot				10 275,70
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	226,088	45,45	10 275,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta U Vodojemu - méněpráce

Místo:

Zadavatel: Správa KRNAP
Zhotovitel: Farma Borvill s.r.o.

Datum: 15. 10. 2021

Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	46 243,88
HSV - Práce a dodávky HSV	46 243,88
5 - Komunikace	42 696,28
998 - Přesun hmot	3 547,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta U Vodojemu - méněpráce

Místo:

Datum: 15. 10. 2021

Zadavatel: Správa KRNAP

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel: Farma Borvill s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 243,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV				46 243,88
D		5	Komunikace				42 696,28
1	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 15 kg/m2	m2	4 924,600	8,67	42 696,28
	P		<i>Poznámka k položce: Posyp drceným kamenivem frakce 0-8 mm.</i>				
	VV		*z tab. 4* 101,0		101,000		
	VV		*z tab. 2* 4823,60		4 823,600		
	VV		Součet		4 924,600		
D		998	Přesun hmot				3 547,60
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	78,055	45,45	3 547,60