

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

jméno, příjmení/název: **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**
datum narození/IČ: 00092096
bydliště/sídlo: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: **František Zavadil**
datum narození/IČ: 04089359
bydliště/sídlo: [REDACTED], 767 01 Kroměříž
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0091/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 22. 9. 2021 na dílo: **DZR Kvasice – oprava podlah.**

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu zhotovení díla z důvodu současných problémů na trhu s dodávkami stavebních materiálů.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

II. Termín zhotovení díla

Původní znění čl. III. Smlouvy - Termín zhotovení díla:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do **31.10.2021.**

Čl. III. Smlouvy po změnách zní:

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do **31.12.2021.**

VI. Závěrečná ustanovení

Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 29. 10. 2021

V Kroměříži dne 25. 10. 2021

.....
Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace
objednatel

.....
František Zavadil
Zhotovitel