

## **D O D A T E K č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. **703/19/2021** ze dne 1. 7. 2021

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

**Česká republika, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020

Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

#### **Zhotovitel:**

**Radek Tírala**

se sídlem Vrchlického 95, 356 01 Sokolov

zapsaný v Živnostenském rejstříku:

Okresní úřad Sokolov Okresní živnostenský úřad č.j. ŽÚ/00/720/2000 ev.č. 340900-51843-00

IČO: 61766453

DIČ: CZ7304071940

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

uzavřely dne 1. 7. 2021 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 703/19/2021, jejímž předmětem je provedení opravy havárie předávací stanice v objektu č. 026 – Výrobní blok „E“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří dle technické specifikace (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva, mění takto:

### **I.**

V Článku IV. odst. 2 se věta první nahrazuje následujícím zněním:

Dílo specifikované v čl. III této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do **30. 11. 2021.**

## II.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

**cena celkem 441.447,00 Kč bez DPH**

(slovy: čtyři sta čtyřicet jedna tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých bez DPH)

plus

**sazba 21% DPH 92.703,87 Kč**

(slovy: devadesát dva tisíc sedm set tři korun českých a osmdesát sedm haléřů),

**cena celkem 534.150,87 Kč včetně DPH**

(slovy: pět set třicet čtyři tisíc jedno sto padesát korun českých a osmdesát sedm haléřů včetně DPH).

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

## IV.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že v období mezi podpisem smlouvy a dodáním objednaných nových částí potřebných k realizaci havarijní opravy došlo k náhlému nárůstu cen a zpoždění dodávek. Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 50.524,76 Kč včetně DPH.

## V.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Soupis vícenákladů.

V Kynšperku nad Ohří dne: 13.10.2021

V Sokolově dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.  
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

Radek Tirala