



Příloha SML15 – Závazný harmonogram realizace díla DMVS

č. sml. Objednatele: ČÚZK - 20194/2021

Název aktivity / Rok/měsíc	2021												2022												2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						
1. ETAPA																																				
Detailní analýza a návrh řešení I.																																				
Detailní analýza celkových funkčních požadavků pro dodávku DMVS I																																				
Analýza integrace (ISZR , NIA, JIP/KAAS)																																				
2. ETAPA																																				
Detailní analýza a návrh řešení II.																																				
Detailní analýza celkových funkčních požadavků pro dodávku DMVS II,III,IV																																				
Analýza integrace (IS DTM, EPVDS, AD/LDAP)																																				
3. ETAPA																																				
Implementace dodávky DMVS I																																				
Evidence vlastníků, správců, provozovatelů a editorů DTI - 4.1.																																				
4.1.1 aktualizace údajů vlastníků, správců, provozovatelů DTI																																				
4.1.2 evidence částí DTI																																				
4.1.3 evidence rozsahu editace DTI																																				
4.1.4 určení editora DTI																																				
Evidence editorů ZPS – 4.2																																				
4.2.1 určení editora ZPS																																				
Administrační funkce – 4.6																																				
4.6.2 správa centrálních číselníků																																				
4.6.4 správa centrálních údajů																																				
Zprovoznění TI Dodavatele pro další vývoj dle bodu 4.11 ZD																																				
4. ETAPA																																				
Implementace dodávky DMVS II																																				
Evidence vlastníků, správců, provozovatelů a editorů DTI – 4.1																																				
4.1.5 poskytnutí seznamu VSP																																				
Evidence editorů ZPS – 4.2																																				
4.2.2 poskytnutí údajů o editorech ZPS																																				
Evidence ÚOZI – 4.3																																				
Administrační funkce - 4.6																																				
4.6.1 registrace a správa subjektů a jejich rolí																																				
Autentizace a autorizace – 4.7																																				
Mapový Geoprohlížeč IS DMVS a editor územních působností – 4.8																																				
Zprovoznění TI Dodavatele pro další vývoj dle bodu 4.11 ZD																																				
5. ETAPA																																				
Pilotní provoz dodávky DMVS I																																				
6. ETAPA																																				
Implementace dodávky DMVS III																																				
Centrální vstup dat – 4.4																																				
4.4.1 – Přejem editace DTI																																				
4.4.2 - Editace ZPS																																				
4.4.3 – Přejem aktualizací dokumentace DTMK																																				
4.4.4 – Distribuce zpráv																																				
4.4.5 – Evidence výsledků zpracování																																				
4.4.6 – Potvrzení o předání dokumentace																																				
Administrační funkce – 4.6																																				
4.6.3 – Informační rozhraní																																				
Vývojové prostředí pro vývoj IS napojených na IS DMVS dle bodu 4.13 ZD																																				
7. ETAPA																																				
Pilotní provoz dodávek DMVS I,II ,III																																				
8. ETAPA																																				
Implementace dodávky DMVS IV																																				
Publikační a stahovací služby IS DMVS – 4.5																																				
4.5.1 Funkce pro zobrazení DTM																																				
4.5.2 Funkce pro stahovací služby																																				
4.5.3 Funkce pro výdej dat ve specifickém území																																				
4.5.4 Publikace informačního rozhraní																																				
4.5.5 Publikace číselníků																																				
Administrační funkce – 4.6																																				
4.6.5 Statistiky																																				
9. ETAPA																																				
Finální akceptace a předání IS DMVS do produkčního provozu																																				