

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy – doprovod komunikací - VMO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C801 / 1	Číslo ZBV: 71.3
--	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po dohodě se správcem (MČ Žabovřesky) bylo upřesněno technické řešení gabionových košů v SDP. Gabionové koše budou založeny níže vzhledem k vozovce z důvodu možné demontáže svodidel, viz záznam ze Vstupního a závěrečného výrobního výboru ze dne 10.06.2020.

Týká se pol. č. 17.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 452,80	0,00	-5 452,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum **08 -07- 2021** podpis

Supervize jméno datum **08 -07- 2021** podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum podpis:

Zhotovitel jméno datum **08 -07- 2021** podpis

Číslo paré:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:71.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO

Číslo a název rozpočtu: C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

801 / 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	93650-01.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ											
Celkem								126 096,00	-5 452,80	0,00	120 643,20	-5 452,80	-4,32

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

08 -07- 2021

Datum:

08 -07- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C801 / 1	Číslo ZBV: 71.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy – doprovod komunikací - VMO			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
<p>Tato Změna se týká úpravy technologie, která byla navržena v PDPS v roce 2016. S ohledem na nově nabyté zkušenosti byla AD doporučena úprava vrstev, která má za účel snížit vodní retenční kapacitu separační vrstvy a umožnit její rychlejší vysychání, tudíž redukovat množství vcházejících plevelných rostlin. Vrstva štěrku navíc funguje jako separace, která neumožní silným náletovým rostlinám prokóřenit do vrstvy ornice a zamezí jejich další růst, viz emailové vyjádření AD ze dne 25.03.2021 a záznam ze Vstupního a závěrečného výrobního výboru ze dne 10.06.2020.</p> <p>Týká se pol. č. 19.</p> <p>Tato Změna se týká upřesnění v RDS dle dostupných výsadbových míst.</p> <p>Týká se pol. č. 20.</p> <p>Budoucí správce (MČ Žabovřesky) a AD vzhledem ke srážkovému deficitu v posledních letech požaduje k problematickým stromům umístit závlivkové vaky. Správce požaduje toto opatření realizovat již v rámci stavby, viz záznam ze Vstupního a závěrečného výrobního výboru ze dne 10.06.2020.</p> <p>Týká se pol. č. 101.</p> <p>Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Předmětné práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby objektu.</p> <p>Dodatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu, neboť jsou provázány a jejich oddělení by narušilo harmonogram navazujících prací objektů. Předmětné práce jsou z hlediska provádění prací a jejich návaznosti neoddělitelné od původní zakázky.</p> <p>Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GRŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.</p> <p>Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		295 387,51	295 387,51
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 08 -07- 2021	podpis /
Supervize	jméno	datum 08 -07- 2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GRŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 08 -07- 2021	podpis
			Číslo paré:

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:71.5**

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO

Číslo a název rozpočtu: C 801 - Vegetační úpravy - doprovod komunikací - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)**801 / 1****Skupina Změn: 5**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	327214.A	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE											
19	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO											
Nové položky													
101	8610RN.	ZAVLAŽOVACÍ VAK 57L											
Celkem								278 768,26	0,00	295 387,51	574 155,75	295 387,51	105,96

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

08 -07- 2021

Datum:

08 -07- 2021