

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2021-0486/OR**  
ze dne 11.06.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 – stavební úpravy“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	██
Sídlo:	Chlum 2, 405 02 Děčín 34
Statutární zástupce:	████████████████████
IČO:	68431228
DIČ:	████████████████████
Bankovní spojení:	KB Děčín
Číslo účtu:	████████████████████

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0486/OR ze dne 11.06.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 4 277 475,34,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany tímto dodatkem napravují administrativní chybu uvedenou v dodatku č. 1 týkající se položky č. 9, která byla zhotovitelem chybně odečtena s ohledem na předpoklad provádění výztužné sítě v rozsahu všech stěn. Dle návrhu projektanta je použití výztužné sítě pouze k začištění horních hran odbourané příčky a nových příček.

**Oprava dodatku č. 1:**

*Chybné znění*

<i>Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH</i>	<i>4 277 475,34</i>
<i>Cena víceprací – sociální zařízení v 1.PP a učebny v Kč bez DPH</i>	<i>108 541,86</i>
<i>Cena víceprací – jídelna, zázemí zaměstnanců v I.PP, umývárna + šatny v I.NP, umývárna + šatny v II.NP v Kč bez DPH</i>	<i>170 308,00</i>
<i>Cena díla po připočtení víceprací a méněprací v Kč bez DPH</i>	<i>4 556 325,20</i>

### **Správné znění**

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	4 277 475,34
Cena víceprací – sociální zařízení v 1.PP a učebny v Kč bez DPH	109 509,54
Cena víceprací – jídelna, zázemí zaměstnanců v I.PP, umývárna + šatny v I.NP, umývárna + šatny v II.NP v Kč bez DPH	170 308,00
Cena díla po připočtení víceprací a méněprací v Kč bez DPH	4 557 292,88

Opravená položka je blíže specifikovaná v příloženém rozpočtu, kde je zpětně přičtena tak, aby zůstala dle původní SoD.

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZŠ Březová - Oprava sociálních zařízení a výměna ZTI  
**Objekt:** P21V00000308  
**Číslo projektu:** CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004067  
**Rozpočet:**

**Místo:**

**Zadavatel:**  
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02, Děčín IV

**IČ:** 00261238

**DIČ:** CZ00261238

**Zhotovitel:**

**IČ:** 68431228

**DIČ:**

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

<b>Cena bez DPH v Kč</b>				<b>967,68</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%	<b>967,68</b>	<b>203,21</b>	
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cena s DPH v Kč</b>				<b>1 170,89</b>

Položka	Kód	Popis	Měrná jednotka	Množství	Cena za měrnou jednotku	Cena bez DPH v Kč
<b>O: SO 01 Školní budova - sociální zařízení v 1.PP</b>						
9	612481211RT2	Montáž výstužné sítě (perlinky do stěrky)	m2	5,3760	180,00	967,68
	<b>Celkem</b>					<b>967,68</b>